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Anotace bakalářské práce 
 
HERALT, J. Technologický postup při provádění nosné konstrukce střešního pláště 
šikmé střechy zadaného objektu. Ostrava 2017. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí 
bakalářské práce Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
 
Cílem bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického postupu provádění tesařsky 
vázané nosné konstrukce střešního pláště šikmé střechy, sedlového typu s valbou. Obsahem 
bakalářské práce je projekt pro stavební povolení dle „Vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění“ 
[2], dokumentace zařízení staveniště, položkový rozpočet stavebních prací, časový 
harmonogram výstavby a technologický postup provádění prací. Výstupem bakalářské práce 
je nosná konstrukce zastřešení jednoplášťové šikmé střechy sedlového typu s valbou u 
čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu. 
 
Klíčová slova 
Hraněné řezivo, lepené lamelové řezivo, tesařské spoje, nosná konstrukce krovu, názvosloví 
krovu, střešní plášť, pevnosti dřeva, závitová tyč, pevnosti vrutů, impregnace dřeva, lazury, 
nátěrové hmoty na dřevo, chemická kotva,  
 
Annotation of bachelor thesis 
 
The aim of this bachelor thesis is the processing of construction-technological procedure of 
implementation of carpenter bound supporting structure of the slanted roof deck, hipped gable 
roof. The content of this thesis is a project for building permit under Act No. 499/2006 in its 
valid version, documentation of building equipment, itemised budget of building works, time 
schedule of construction and technological process of work implementation. The outcome of 
this bachelor thesis is the supporting structure of roofing of the single-layered roof of the 
hipped gable roof at a four storey panel house with basement. 
  
Key words: 
squared timber, glued laminated timber (glulam timber), carpentry joints, supporting structure 
of the roof, the nomenclature of the roof, the roof shell, the strength of wood, threaded rod, 
screw strength, impregnation of wood, stains, wood paints, chemical anchor 
  
Seznam použitého značení 
 
BOZP   - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C24   - coniferae, (jehličnan) řezivo s charakteristickou pevností 24 MPa v ohybu. 
C25/30  - concrete, beton z char. krychlovou/válcovou pevností 25/30 MPa v tlaku  
CZT  - rozvodná síť centrálního zásobování teplem 
ČSN   - České technické normy  
ČSN EN  - Harmonizované české technické normy 
HSV  - hlavní stavební výroba 
1.NP  - první nadzemní podlaží 
2.NP  - druhé nadzemní podlaží 
IO 01  - inženýrský objekt 01 
KP7  - keramobetonový překlad šíře 70 mm, různých délek 
M10  - tenkovrstvá malta s charakteristickou pevností v tlaku 10 MPa 
MIAKO - stropní keramická vložka 
MMR   - Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPa  - mega Pascal (jednotka tlaku) 
NV   - nařízení vlády    
P15  - charakteristická pevnost cihelného bloku v tlaku 15 MPa 
PD  - projektová dokumentace 
POT  - keramobetonový stropní trám 
PSV  - přidružená stavební výroba 
1.S  - první podzemní podlaží (suterén) 
SO 01  - stavební objekt 01 
THU  - technickohospodářské ukazatele 
TI  - technická infrastruktura 
U  - součinitel prostupu tepla – jednotka Wmˉ2Kˉ1 
W, K  - Watt, Kelvin 
XC2  - třída vlivu prostředí na korozi betonu karbonataci  
ŽP  - životní prostředí 
parc. č.  - parcelní číslo 
k.ú.   - katastrální území 
kPa  - kilo Pascal 




1. ÚVOD ............................................................................................................................. 4 
2. DÍLČÍ ČÁST - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ............................................................. 5 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [2] .............................................................................................. 6 
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [2] .................................................................................... 8 
A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ [2] .......................................................................................... 8 
A.1.2. ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI [2] ..................................................... 8 
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE [2] ...................... 8 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ [2] .................................................................. 8 
A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ [2] .................................................................................................. 9 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ [2] ............................................................................................... 12 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ  
ZAŘÍZENÍ [2] .................................................................................................................... 18 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [2] ................................................................. 21 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [2] ...................................................................................... 21 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY [2] ............................................................................... 22 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ................................... 22 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ....................................................... 22 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ........................................................ 23 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ................................................................................... 24 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ................................................................................ 24 
B.2.6 Základní charakteristika objektů ............................................................................ 24 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ......................... 25 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení – není obsahem bakalářské práce ............................. 26 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi ............................................................................. 26 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
 .......................................................................................................................................... 27 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............................... 27 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [2] .................................. 28 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ [2] ............................................................................................ 28 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [2] ............... 28 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA [2] 29 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA [2] ........................................................................... 29 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [2] .............................................................. 30 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY [2] ........................................................................................... 33 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ .............................................................. 35 
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY ........................................................... 35 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE [2] ................................................................................. 35 
C.4  KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES .................................................................. 36 
C.5  SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY ....................................................................... 36 
2 
 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ [2] .................................................................................................................... 37 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ..................................................... 39 
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ............................................................... 40 
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ................................................................ 40 
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ..................................................................... 40 
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ [2]
 40 
E. DOKLADOVÁ ČÁST [2] ............................................................................................. 41 
E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ [2] ........................................................................................... 42 
E.2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY [2] .................................................................................................. 42 
E.2.1 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY K MOŽNOSTI A ZPŮSOBU NAPOJENÍ, VYZNAČENÁ 
NAPŘÍKLAD NA SITUAČNÍM VÝKRESE .................................................................. 42 
E. 2.2 STANOVISKO VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE K PODMÍNKÁM 
ZŘÍZENÍ STAVBY, PROVÁDĚNÍ PRACÍ A ČINNOSTÍ V DOTČENÝCH 
OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ .......................................................................................................................... 42 
E.3 GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ 
PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ [2] ............................................................... 42 
E.4 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM [2] ......................... 42 
E.5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE ZÁKONA O 
HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ [2] ........................................................................................ 42 
E.6 OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ 
VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE [2] ........................... 42 
F. TECHNOLOGICKÁ ČÁST ......................................................................................... 43 
F.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠIKMÉ STŘECHY ZADANÉHO OBJEKTU ....................... 45 
F.1.1 Úvodní informace ................................................................................................... 45 
F.1.2 Použité stavební materiály ...................................................................................... 45 
F.1.3 přeprava materiálů ................................................................................................... 46 
F.1.4 Uskladnění materiálu .............................................................................................. 46 
F.1.5 Převzetí staveniště ................................................................................................... 47 
F.1.6 Obsazení pracovní čety ........................................................................................... 48 
F.1.7 BOZP – proškolení pracovníků ............................................................................... 48 
F.1.8 Pracovní pomůcky, nářadí, stroje a zařízení ........................................................... 49 
F.1.9 Pracovní postup a technologie montáže .................................................................. 50 
F.1.10 Kontrola kvality provedených prací ...................................................................... 56 
F.1.11 Dílčí předání dokončeného díla ............................................................................ 57 
G. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ........................................................................................... 58 
G.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ............................................. 60 
3 
 
a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění .................................. 60 
a.1 Identifikační údaje stavby a investora ........................................................................ 60 
a.2 Informace o rozsahu a stavu staveniště ...................................................................... 60 
a.3 Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení ........................................................ 61 
a.4 Trvalé deponie a mezideponie .................................................................................... 61 
a.5 Příjezdy a přístupy na staveniště ................................................................................ 61 
a.6 Stanovení velikosti staveniště ..................................................................................... 62 
b. Odvodnění staveniště ................................................................................................... 63 
c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ........................ 63 
d. Objekty zařízení staveniště ........................................................................................... 65 
e. Vliv provádění stavby na okolní stavby ....................................................................... 65 
f. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
 .......................................................................................................................................... 65 
g. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) ....................................................... 66 
h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace ........................................................................................................................... 66 
i. Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin .............................. 67 
j. Ochrana životního prostředí při výstavbě ..................................................................... 67 
k. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů ..... 67 
l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb .................................... 68 
m. Zásady pro dopravně inženýrské opatření ................................................................... 68 
n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) ........................................ 68 
o. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny .................................................................. 69 
H. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ ....................................................................... 70 














Cílem bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického postupu provádění tesařsky 
vázané nosné konstrukce střešního pláště šikmé střechy, sedlového typu s valbou.  
Výstupem bakalářské práce je dokumentace nosné konstrukce zastřešení jednoplášťové šikmé 
střechy u bytového domu o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží.  
 
Soustava krovu je primárně navržena jako věšáková s kleštinovou soustavou nad 
schodišťovým prostorem. K tomuto návrhu jsem přistoupil z důvodu případného následného 
využití obestavěného prostoru střešní konstrukce pro potřeby uživatelů bytů, jako společných 
prostor domu, či půdní vestavby. 
 
Při návrhu krovu je uvažováno s provedením provětrávaného střešního pláště ze skládané 
keramické krytiny, kladené na střešní latě a kontralatě s použitím pojistné nekontaktní 
hydroizolace. V místě schodišťového prostoru je použita kontaktní pojistná hydroizolace 
z důvodu vložení mezikrokevní tepelné izolace z minerální vaty. 
 
Bakalářská práce obsahuje stavební dokumentaci ve stupni pro stavební řízení, dokumentaci 
zařízení staveniště, položkový rozpočet stavebních prací zahrnující dodávku a montáž krovu, 
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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [2] 
 
A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ [2] 
 
a) Název stavby   Bytový dům s přípojkami technické infrastruktury: elektrika, 
vodovod, teplovod, jednotná kanalizace, zpevněné plochy 
vstupu a příjezdu, tříděný odpad. 
 
b) Místo stavby k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, parc.č. 218/27 
 
c) Předmět dokumentace Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 
A.1.2. ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI [2] 
 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
VŠB – TUO, FAST, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava – Poruba 
 
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE [2] 
 
a) Jméno, příjmení, IČ, fyzická osoba podnikající : 
Jiří Heralt, student VŠB TUO, Straník 78, 741 01 Nový Jičín  
 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta: 
není součástí této bakalářské práce 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  
Nepodílejí se. 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ [2] 
Polohopis a výškopis – informační portál ČUZK – nahlížení do katastru nemovitostí 
Existence inženýrských sítí – správci sítí  
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A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ [2] 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území: 
k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, parc.č. 218/27 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území: 
V současnosti je parcela zatravněná se vzrostlými stromy bez oplocení. V přilehlé komunikaci 
se nacházejí veškeré inženýrské sítě potřebné k napojení objektu. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Plánovaný bytový dům se nenachází v žádném ochranném pásmu či zóně.  
 
d) údaje o odtokových poměrech 
Veškeré srážkové úhrny zachycené střechou a zpevněnými plochami budou odvedeny do 
jednotného kanalizačního řadu v ulici. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo územní plán formou opatření obecné povahy dne 
10. 9. 2009 pod č. j. 60793/2009. Dle grafické části dokumentace se předmětná parcela, na 
které se plánuje výstavba bytového domu, nachází v ploše obytná zóna – zástavba bytovými 
domy. Záměr stavby bytového domu se zpevněnými plochami a přípojkami TI na parc.č. 
218/27 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí je v souladu se záměry územního plánování v 
dotčeném území. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  
Dle vyhl. č.501/2006 Sb., v platném znění [3]: 
§20 – K objektu vede stávající zpevněná pozemní obousměrná komunikace s živičným 
povrchem, evidována jako MO, šíře jízdních pruhů 2 x 2,75 m. Návrhová rychlost 50km/h, 
přidružený prostor komunikace tvoří chodníkové těleso šíře 1,5 m a zelený pás o šíři 0,6m. 
U sjezdu na místní komunikaci je navrženo snížení chodníkového tělesa a osazení 
odvodňovacího žlabu pro účel svedení srážkových vod mimo komunikaci. Výpočet dopravy 
v klidu je stanoven dle ČSN 73 6110/z1. U bytového domu jsou navrženy pochůzí 
komunikace, příjezdová komunikace a odstavné plochy pro osobní automobily obyvatel 
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domu. Poloha odstavné plochy umožňuje bezpečné napojení na dopravní infrastrukturu. 
Odstavná stání:  Druh stavby – bydlení/obytný dům  
Účelová jednotka – byt do 100 m² (pro tříčlennou rodinu) 
Počet účelových jednotek na jedno stání – 1 byt 
Jedno stání odpovídá jednomu bytu 
Výpočet….5 (bytů) x 1 (stání) = 5 stání pro osobní automobil 
Parkovací stání: Druh stavby – obytné okrsky 
   Účelová jednotka – obyvatel 
   Počet účelových jednotek – 1 stání / max. 15 obyvatel 
   1 stání odpovídá 20-ti obyvatelům 
   Počet stání na 15 obyvatel = 15/20=0,75= 1 stání 
   Z toho 100% krátkodobých a 0% dlouhodobých 
Celkem je navrženo 5 stání odstavných a 1 parkovací šíře 2,5 m. 
Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově handicapované 2-20 stání, 
min. 1 stání.   Navrženo 1 stání šíře 3,5 m.  
Likvidace komunálního odpadu bude řešena prostřednictvím svozu komunálního odpadu 
v obci. 
§21 Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 
Na pozemku je navrženo parkování pro 6+1 osobních automobilů. Dešťové vody ze střech a 
zpevněných ploch jsou odváděny kanalizační přípojkou do jednotné kanalizace. 
§23 -Obecné požadavky na umisťování staveb  
Stavba umožňuje napojení na sítě TI a pozemní komunikace a umožňuje přístup a zásah 
techniky složek integrovaného záchranného systému. Stavba nezasahuje na sousední pozemky 
a neznemožňuje zástavbu sousedního pozemku. Stavba bude napojena na vodovodní přípojku, 
přípojku centrálního zásobování teplem, přípojku jednotné kanalizace napojené do stávající 
revizní šachty u hranice pozemku a přípojku elektrické energie. Pilíř HDS bude umístěn na 
hranici pozemku. 
Stavba je umístěna v odstupových vzdálenostech od hranic pozemku: 
  Parc. č. 1724  8,60 m 
  Parc. č. 218/15 13,35 m 
  Parc. č. 218/28  21,58 m 
§24b Žumpy a malé čistírny 
Nejsou projektem řešeny z důvodu napojení objektu na jednotnou kanalizaci.  
§24c oplocení pozemku 
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Hranice pozemku sousedící s veřejným prostorem bude oplocena kovovým plotem 
s ocelovými sloupky výšky 1,6 m a kovovou výplní pole. Hranice pozemku sousedící 
s ostatními pozemky bude oplocena plotem výšky 1,6 m s ocelovými sloupky s pletivem. 
§24e Staveniště 
Vjezd na staveniště je v šíří 12 m z pozemní komunikace parc. č. 1724 na pozemek parc. č. 
218/27. Na sousedících pozemcích nejsou stavby určené pro bydlení. Vliv stavby na okolní 
stavby je zanedbatelný. Na stavbě budou dodavatelem realizována opatření na snížení hluku a 
prašnosti šířící se do okolí. Staveniště je oploceno mobilním oplocením z ocelových dílců 
výšky 2 m s podstavci. Pro zařízení staveniště jsou použity dočasné objekty kontejnerového 
typu s funkcí WC a sprch. Objekty šaten, administrativy, skladových prostor stavebních 
materiálů a stavebních odpadů jsou napojeny dočasně na kanalizační přípojku.  
Sítě TI, nacházející se v blízkosti a uvnitř staveniště, budou před zahájením stavby polohově a 
výškově zaměřeny a vytýčeny. 
§25 Vzájemné odstupy staveb 
Na pozemcích sousedících se stavební parcelou nejsou umístěny žádné nadzemní či podzemní 
stavby.  
 
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace respektuje stanoviska dotčených orgánů a správců sítí 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení,  
Nejsou 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,  
Nejsou 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí).  
276  – zatravněná plocha 
1724  – zpevněná plocha komunikace 
274  – zatravněná plocha  
218/15 – zatravněná plocha 
218/28  – zatravněná plocha 
219  – zatravněná plocha  
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ [2]  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nová stavba  
 
b) účel užívání stavby,  
Bytový dům s přípojkami TI a zpevněnými plochami 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  
Stavba trvalá 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),  
netýká se 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  
Stavby je navržena v souladu s „vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby“ 
[4], s „vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb“ [5].  
1.NP - má pro osoby s omezením pohybu a prostorové orientace navržen bezbariérový vstup 
do společných prostor domu – schodišťový prostor s možností přivolání obyvatel domu 
pomocí zvonků a komunikačního zařízení. Ustanovení „vyhl. č. 268/2009 Sb.“ [4]  
§4 Žumpy – netýká se. Stavba je napojena na jednotnou kanalizační síť 
§5 - Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu: 
Stavba je napojena na veřejnou komunikaci, která umožňuje plynulý přístup a rozptyl osob do 
okolí stavby. K objektu vede stávající zpevněná pozemní obousměrná komunikace s živičným 
povrchem, evidována jako místně obslužná, šíře jízdních pruhů 2 x 2,75 m. Návrhová rychlost 
50km/h. Přidružený prostor komunikace tvoří chodníkové těleso šíře 1,5 m a zelený pás o šíři 
0,6m. U sjezdu na místní komunikaci je navrženo snížení chodníkového tělesa a osazení 
odvodňovacího žlabu pro účel svedení srážkových vod mimo komunikaci. 
§6 - Připojení staveb na sítě technického vybavení  
Stavba umožňuje napojení na sítě TI a pozemní komunikace a umožňuje přístup a zásah 
techniky složek integrovaného záchranného systému. Stavba bude napojena na vodovodní 
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přípojku, přípojku centrálního zásobování teplem, přípojku jednotné kanalizace napojené do 
stávající revizní šachty u hranice pozemku a přípojku elektrické energie.  
Pilíř HDS bude umístěn na hranici pozemku. 
§7 Oplocení pozemku 
Hranice pozemku sousedící s veřejným prostorem bude oplocena kovovým plotem 
s ocelovými sloupky výšky 1,6 m a kovovou výplní pole. Hranice pozemku sousedící 
s ostatními pozemky bude oplocena plotem výšky 1,6 m s ocelovými sloupky s pletivem. 
§8 - Základní požadavky (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, úspora 
energie a tepelná ochrana - PENB….)  
Stavba je navržena tak, aby při splnění hospodárnosti byla vhodná pro určené užití a aby 
splňovala základní požadavky. 
§9 - Mechanická odolnost a stabilita  
Navržené konstrukce respektují stavební standardy a projekční podklady použitých 
konstrukčních systémů. 
§10 - Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí  
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví uživatelů, život a zdraví uživatelů 
okolních staveb, neohrožovala životní prostředí nad limity dovolené jinými právními 
předpisy. Jednotlivé stavební hmoty a výrobky, které budou použity k výstavbě, musí 
splňovat základní požadavky. Splnění těchto požadavků bude doloženo certifikátem nebo 
prohlášením o výrobku dle zvláštních právních předpisů. 
Stavba je chráněna proti účinkům zemní vlhkosti navrženou hydroizolací a proti srážkovým 
vodám střešním pláštěm. Úroveň podlahy obytných místností 1.NP je navržena 350 mm nad 
upraveným terénem. Světlá výška obytných místností ve všech podlažích činí 2650 mm. 
§11 a §12 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 
V obytných místnostech je zajištěno osvětlení a větrání navrženými okny. V obytných, 
pobytových a komunikačních prostorech je navrženo umělé osvětlení. Kuchyně a prostory 
sociálního zázemí bytových jednotek, jsou odvětrány nuceným podtlakovým větráním pomocí 
ventilátorů. Přívod vzduchu je do těchto místností zajištěn pomocí větracích otvorů a mřížek a 
v sociálním zázemí bytových jednotek pomocí mezery pod dveřmi bez prahu.  
Obslužné, skladovací a společné prostory jsou odvětrány samotížně. Vytápění objektu je 





§13 – Proslunění 
V obytných a pobytových místnostech jsou okna vybavena vnitřními žaluziemi pro zajištění 
světelné pohody v době oslunění. 
§14 - Ochrana proti hlukům a vibracím 
Hluk pronikající z vnějšího prostředí je eliminován obvodovým zdivem budovy a okny 
s dostatečnou neprůzvučností. Laboratorní neprůzvučnost navržené skladby obvodového 
pláště splňuje hranici 50 dB. Neprůzvučnost vnitřních mezibytových zdí je stanovena na 53 
dB. Kročejová neprůzvučnost je zajištěna navrženou izolací ve skladbě podlah. 
§15 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb 
Hlavní komunikační prostory splňují požadavek přemístění předmětů o rozměrech  
1950x1950x800 mm. 
§16 - Úspora energie a tepelná ochrana 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou navrženy v souladu z ČSN 73 0540-2.  
Požadované a návrhové součinitele prostupu tepla u konstrukcí obálky budovy: 
Konstrukce   návrhová hodnota požadovaná hodnota 
Obvodové zdivo  0,187 W/m2K  0,3 W/m2K  
Strop nad 3.NP  0,111 W/m2K  0,3 W/m2K  
střešní konstrukce     
nad schodištěm   0,13 W/m2K  0,24 W/m2K  
Strop nad 1.S   0,27 W/m2K  0,6 W/m2K  
Podlaha a stěny 1.S - terén 0,55 W/m2K  0,85 W/m2K (pouze temperováno) 
okna    1,10 W/m2K  1,50 W/m2K  
vstupní dveře   1,20 W/m2K  1,70 W/m2K  
§17 - Odstraňování staveb  
§18 - Zakládání staveb - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Stavba je založena v nezámrzné hloubce (základová spára = -3,630 m). V úrovni základové 
spáry se nenachází hladina spodní vody. Stavba je proti zemní vlhkosti opatřena svislou a 
vodorovnou hydroizolací z bitumenových pásů přitavením. 
§19 - Stěny a příčky – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Obvodové konstrukce a vnitřní zdivo oddělující prostory s rozdílnou teplotou jsou navrženy 
dle ČSN 73 0540-2. Zdivo je tvořeno uceleným výrobním systémem z keramického 





§20 - Stropy - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Stropy jsou tvořeny uceleným systémem keramobetonových stropních nosičů a keramických 
vložek s betonovou zálivkou. 
§21 - Podlahy, povrchy stěn a stropů - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Skladby podlah jsou navrženy s ohledem na tepelně technické a akustické požadavky. 
Podlahy ve všech podlažích jsou navrženy s protiskluzovou úpravou nášlapných povrchů. 
§22 - Schodiště a šikmé rampy - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Sklon schodišťových ramen je 29°. V jednom rameni je max. 18 stupňů s vloženou 
mezipodestou. Podchodná výška je 2370 mm a průchodná šířka je 1500 mm. Schodišťové 
stupně v jednom rameni mají shodnou výšku 166,6 mm a šířku 300 mm. Navržené madlo po 
obou stranách schodiště je umístěno ne výši 1100 mm. 
§23 - Povrchy schodišť - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Podesty, stupnice a podstupnice jsou navrženy z protiskluzové dlažby ze slinutého střepu. 
Madlo je provedeno z kovových trubkových nerezových profilů. Výplň zábradlí je řešena 
pomocí tabulí lepeného třívrstvého bezpečnostního skla. 
§25 - Střechy - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Zastřešení stavby je řešeno šikmou střechou sedlového typu s valbou a dvěma štíty. Střešní 
plášť je tvořen keramickou pálenou skládanou krytinou. Srážková voda je odváděna 
podokapními žlaby a svody, přes plastové lapače splavenin do jednotné kanalizační přípojky. 
Střešní konstrukce nad schodišťovým prostorem je opatřena mezikrokevní izolací a splňuje 
tepelně technické požadavky. 
§26 - Výplně otvorů - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Výplně otvorů splňují požadavky tepelně technických a akustických norem. Hlavní vstupní 
dveře do objektu jsou dvoukřídlové se světlou šířkou 1440mm (900+540 mm) a světlou 
výškou 1970 mm. Dveřní křídla jsou celoprosklená s bezpečnostním izolačním dvojsklem, 
v plastovém rámu. Skleněná výplň je kontrastně označena pruhem šíře 50 mm ve výši 1000 a 
1500 mm. Okenní výplně jsou otvíravé a sklopné, tvořené tepelně izolačním dvojsklem 
v plastovém rámu. Vstupní dveře do bytů jsou plné, osazené v kovové zárubni opatřené 
bezpečnostním kováním. Dveře bytové vnitřní jsou obložkové plné, či ze 2/3 prosklené dle 
charakteru místnosti. 
§27 - Zábradlí - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Zábradlí balkonů a schodišť je tvořeno nerezovou trubkovou konstrukcí výšky 1100 mm se 




§28 - Výtahy- nejsou navrženy 
§29 - Výtahové a větrací šachty - nejsou navrženy 
§30 - Shozy pro odpad - nejsou navrženy 
§31 - Předsazené části stavby a lodžie - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Bytové jednotky druhého a třetího nadzemního podlaží jsou vybaveny balkony o jmenovité 
šíři 1300 mm a délce 3365 mm. Balkony jsou opatřeny zábradlím výše 1100 mm. Podlahové 
nášlapné vrstvy jsou tvořeny protiskluzovou dlažbou. 
§32- Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody 
Vodovodní přípojka je napojena na distribuční rozvod DN 100 a je navržena z potrubí PE DN 
50 mm. Přípojka bude v zemi uložena v pískovém loži a označena výstražným PE pásem 
modré barvy. Vnitřní rozvody vody jsou navrženy z potrubí PPR 50 – 20 mm.  
Odběr pitné vody bude měřen měřidlem osazeným v technické místnosti v 1.S. 
§33 - Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace 
Kanalizační přípojka je navržena jako jednotná z potrubí KG DN 300 mm. Vnitřní stoupací a 
ležaté potrubí je navrženo z trubek HT 300 – 50 mm. 
§34 - Připojení staveb k distribučním sítím 
Přípojky elektřiny, pitné vody a CZT budou do objektu napojeny ve společné kynetě 
v nejkratší možné vzdálenosti. Kanalizační přípojka bude vedena v samostatné trase a 
napojena v přípojné šachtě umístěné v tělese místní komunikace. Přípojky budou uloženy 
v pískovém loži a budou označeny PE pásem příslušné barvy, zejména pak přípojka elektro. 
§35 - Plyn - není obsahem bakalářské práce 
§36 - Ochrana před bleskem 
Stavba je opatřena bleskosvodem. Uzemnění je řešeno jako společná soustava el zařízení. 
Uzemňovací pásek FeZn 30x4 je uložen v základových pasech a z něj budou realizovány 
vývody FeZn 10 mm k bleskosvodům a domovní elektrorozvodnici RH.  
Soustava musí splňovat požadavky příslušných norem pro bleskosvody. 
§37 - Vzduchotechnická zařízení - není obsahem bakalářské práce 
§38 – Vytápění 
Vytápění domu je řešeno jako ústřední s deskovými radiátory opatřenými měřiči tepla. 
Otopná soustava bude napojena na rozvody CZT. 
§39 - Bytové domy - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
Bytový dům obsahuje pět bytových jednotek, společné prostory závětří, zádveří, schodiště, 
kolárny, kočárkárny, sušárny, technických a úklidových místností a půdy; každý byt má svůj 
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vlastní sklep. Světlá výška nadzemních podlaží je 2650 mm a podzemního podlaží 2520 mm. 
Dům má bezbariérový přístup do společných prostor 1.NP. 
 
Vyhláška č.398/2009 Sb. – o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. [5]  
Hlavní vstup do domu a společné prostory - schodišťový prostor 1.NP, jsou navrženy jako 
bezbariérové s možností přivolání obyvatel domu pomocí zvonků a komunikačního zařízení.  
U stavby je umístěno jedno bezbariérové stání pro osobní automobil. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů2),  
netýká se 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení,  
Netýká se 
  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),  
zastavěná plocha dle metodiky MMR   304,25 m2 
obestavěný prostor    4 454,57 m3 
výška hřebene od +-0,000         +13,545 m 
  
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.),  
Není obsahem bakalářské práce  
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
předpokládané zahájení stavby  04/2018 
předpokládané ukončení stavby  07/2019 
  
k) orientační náklady stavby  




A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ  
ZAŘÍZENÍ [2]  
 
SO01 – Objekt bytového domu 
IO01 – Přípojka teplovodu 
IO02 – Přípojka vodovodní 
IO03 – Přípojka jednotné kanalizace 
IO04 – Elektropřípojka 
IO05 – Zpevněné plochy - chodníky 
IO06 – Zpevněné plochy – odstavné parkoviště a příjezdová komunikace 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [2]  
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [2]  
  
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek parc. č. 218/27 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, je zatravněná mírně svažitá louka 
se vzrostlými stromy. Pozemek sousedí s místní komunikací parc. č. 1724.  
  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Nejsou obsahem bakalářské práce 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nevyskytují se 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Netýká se. 
  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Bez významu. Veškeré srážkové úhrny zachycené střechou a zpevněnými plochami budou 
odvedeny do jednotného kanalizačního řadu v ulici.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
Stavba nevyžaduje žádné kácení dřevin ani demolice. V době realizace stavby je nutno 
zabezpečit ochranu kmenu, habitu a kořenového systému stávajících vzrostlých dřevin před 
poškozením. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 






h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu),  
Napojení TI podpovrchovými přípojkami se uskuteční na stávající rozvody energií elektro, 
teplovod - CZT, voda, jednotná kanalizace, vedené v přilehlé místní komunikaci parc. č. 
1724.  
Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno novými sjezdy dle PD. 
  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
Stavba je časově vázaná na klimatické podmínky ročního období. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY [2]  
  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Bytový dům s 5 bytovými jednotkami, přípojkami TI a zpevněnými plochami 
zastavěná plocha dle metodiky MMR          304,25 m2 
obestavěný prostor           4454,57 m3 
výška hřebene domu od +-0,000          +13,545 m 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
Objekt bytového domu je řešen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Objekt je zastřešen šikmou střechou sedlového typu s valbou. 
Objekt je zapuštěn sklepní částí do terénu. U obvodových zdí jsou prosvětlovací anglické 
dvorky pro osvětlení a větrání sklepních prostor v 1.S. 
Vstup do 1.NP je situován ze severovýchodní strany po zpevněných plochách, a to 
dvojkřídlovými otvíravými dveřmi (asymetrická křídla o světlosti křídel 900 a 540 mm). 
Hlavní vstup je chráněn zastřešeným závětřím. Hlavním vstupem se vchází do společných 
prostor domu – schodišťového prostoru. Do následných podlaží je vedeno jednoramenné 
přímé schodiště. V každém patře domu je ve schodišťovém prostoru umístěna společná 
komora sloužící k uskladnění prostředků určených k úklidu společných prostor.  
V suterénu domu jsou situovány sklepní prostory a technické místnosti měření a regulace TI. 
V 1.NP jsou umístěny společné prostory sušárny kolárny a kočárkárny přístupné ze 
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schodišťového prostoru. Dále je zde umístěna jedna bytová jednotka 3+1 se sociálním 
zázemím bez balkonu.  
Ve 2.NP a 3.NP jsou shodně umístěny dvě bytové jednotky 3+1 se sociálním zázemím a 
balkonem. Bytové jednotky mají vůči sobě zrcadlově řešené dispoziční uspořádání. 
Schodišťový prostor vede do 4.NP – kde je řešen přístup do půdních prostor. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Půdorys domu je obdélníkového tvaru o souhrnných rozměrech 21,5 x 16,25 m. 
Fasáda domu je členěna pomocí ploch s různými odstíny barev, v pastelových tónech okrové 
a béžové barvy.  
Výplně otvorů jsou s plastovými rámy imitujícími kresbu dřeva – dubu. 
Střešní plášť je tvořen skládanou keramickou pálenou krytinou červené barvy. 
Klempířské prvky jsou navrženy v barvě hnědé. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
1.S – výšková úroveň -3,000m – světlá výška 2520 mm 
Suterénní prostory budou využívány jako sklepy a technické místnosti měření a regulace TI. 
1.NP – výšková úroveň 0,000 - světlá výška 2650 mm 
Vstup do 1.NP je ze zpevněných ploch, ze severovýchodní strany, odkud je bezbariérový 
vstup do 1.NP, dvojkřídlovými otevíravými dveřmi (asymetrická křídla o světlosti křídel 900  
a 540 mm) do zádveří a schodišťového prostoru domu. Odsud je možný vstup do místnosti 
pro uskladnění kočárků a kol, sušárny, prádla a úklidové komory. Dále do bytové jednotky č.1 
Byt č.1 – třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC, s 
místem pro připojení pračky. 
Po dvouramenném přímém betonovém schodišti s mezipodestou se vyjde do vyšších podlaží. 
2.NP – výšková úroveň +3,000 - světlá výška 2650 mm 
Na tomto podlaží jsou 2 bytové jednotky. 
Ze schodišťového prostoru je vstup do společné komory a jednotlivých bytů 2.NP. 
Byt č.2 - třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC, s místem 
pro připojení pračky. 
Byt č.3 - třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC, s místem 
pro připojení pračky. 
3.NP – výšková úroveň +6,000 - světlá výška 2650 mm 
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Na tomto podlaží jsou 2 bytové jednotky. 
Ze schodišťového prostoru je vstup do společné komory a jednotlivých bytů 3.NP. 
Byt č.4 - třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC, s místem 
pro připojení pračky. 
Byt č.5 - třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC, s místem 
pro připojení pračky. 
4.NP - půda – výšková úroveň:  okap +9,675m, hřeben +13,545m 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Stavba je bezbariérově přístupná do 1.NP. Do dalších podlaží je přístup možný jen s asistencí 
dalších osob. 
  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Běžný provoz bytového domu. Všechny plochy vyvýšené oproti okolnímu terénu o více než 
50 cm budou opatřeny zábradlím, před kolaudací budou provedeny revize instalací a 
elektriky. 
Na střechu není běžně možný přístup, pouze kontrolními výlezy.  
  
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení  
Objekt je navržen na základových pasech s niveletou základové spáry -3,630m. Konstrukční 
výška podlaží je 3000 mm 
 
b) konstrukční a materiálové řešení  
Základové pasy pod obvodovým zdivem a nosnými vnitřními zdmi z prostého betonu C25/30, 
XC2 založené do nezámrzné hloubky 0,90m , b=800 mm.  
Základová deska bude vyztužena sítí 6/150/150mm. Pro základy nebyl proveden 
geotechnický průzkum. Hodnota únosnosti při postupu dle I. geotechnické kategorie byla 
odhadnuta mezi 150-200kPa, což odpovídá středně kvalitním zeminám.  
Po provedení výkopů musí základovou spáru převzít statik, který únosnost potvrdí, případně 
navrhne rozšíření základů. 
Na základové desce bude položena hydroizolace, která bude zároveň splňovat protiradonovou 
ochranu – např. ELASTEK 40 MINERAL, ve dvou vrstvách. 
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SVISLÉ KONSTRUKCE : 
„Obvodové nosné tepelněizolační zdivo tl. 500 mm z broušeného cihelného bloku 
POROTHERM 50 EKO na maltu pro tenké spáry, P8, U = 0,14 W/m2K 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v suterénu z broušeného cihelného bloku POROTHERM 30 
AKU na maltu pro tenké spáry, P10, U = 0,50 W/m2K 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v obytných podlažích z akustického cihelného bloku  
POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15, U = 0,85 W/m2K; zvuková izolace zdiva 
Rw=58dB  
Dělící příčky v bytech tl. 115 mm – akusticky dělící nenosná stěna – POROTHERM 11,5 
AKU Profi – broušený akustický cihelný blok P+D na maltu pro tenké spáry, P10, U = 1,40 
W/m2K.  
Dělící příčky v suterénu a v bytech tl. 150 mm – broušený cihelný blok POROTHERM 15 na 
obyčejnou maltu, P8, U = 1,75 W/m2K.“ [6] 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE : 
„Překlady POROTHERM KP 7 různých délek 
Stropy z keramobetonových stropních trámů POT různých délek s cihelnými vložkami 
MIAKO. 
POROTHERM strop – konstrukční tloušťky 250mm.  
Použité vložky MIAKO 50/19, 50/8; 62,5/19, 62,5/8, 50/15, 62,5/15“ [6] 
 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Tradiční vaznicová krovová soustava se stojatou stolicí věšákového typu s vedlejší 
kleštinovou soustavou se středovou vaznicí a vrcholovým ztužidlem. Střešní plášť 
provětrávaný ze skládané keramické krytiny s pojistnou hydroizolací. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Není obsahem bakalářské práce 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
  
a) technické řešení  
Systémová zděná stavba z prvků POROTHERM. 
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Bytové jednotky umístěné nad sebou mají společné instalační šachty, do kterých jsou svedena 
instalační svislá potrubí a odvětrání. Vytápění deskovými radiátory s regulací průtoku 
(termostaty) - soustava s centrálním zdrojem tepla - CZT. 
b) výčet technických a technologických zařízení.  
Rozvody strukturovaných datových sítí, rozvody digitálního příjmu televizního vysílání 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení – není obsahem bakalářské práce 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst,  
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
Konstrukce    návrhová hodnota požadovaná hodnota 
Obvodové zdivo   0,187 W/m2K  0,3 W/m2K  
Strop nad 3.NP   0,111 W/m2K  0,3 W/m2K  
střecha nad schodištěm   0,13 W/m2K  0,24 W/m2K  
Strop nad 1.S    0,27 W/m2K  0,6 W/m2K  
Podlaha a stěny 1.S - terén  0,55 W/m2K  0,85 W/m2K (jen temperováno) 
okna     1,10 W/m2K  1,50 W/m2K  
vstupní dveře    1,20 W/m2K  1,70 W/m2K  
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b) energetická náročnost stavby 
není obsahem bakalářské práce 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  
 Netýká se  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
Větrání - přirozené okny, vnitřní prostory bez oken - nucené větrání podtlakové s ventilátorem 
Vytápění - soustava s centrálním zdrojem tepla CZT 
Osvětlení - každá pobytová místnost má okna (na 7m2 podlahové plochy=1m2 okenního skla) 
Zásobování vodou – pitná voda z veřejného vodovodního řadu 
Splašková kanalizace  – napojení na veřejnou jednotnou kanalizaci 
Dešťová kanalizace – napojení na veřejnou jednotnou kanalizaci 
Elektrická energie – nová přípojka 
  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
zkoušky neprovedeny, navrhuje se např. ELASTEK 40 MINERAL ve dvou vrstvách. 
 
b) ochrana před bludnými proudy,  
 Netýká se  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
Netýká se  
 
d) ochrana před hlukem,  





e) protipovodňová opatření 
Netýká se  
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [2] 
  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Přípojky elektřiny, pitné vody a CZT budou do objektu napojeny ve společní kinetě 
v nejkratší možné vzdálenosti. Kanalizační přípojka bude vedena v samostatné trase a 
napojena v přípojné šachtě umístění v tělese místní komunikace 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
dtto a) 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ [2] 
 
a) popis dopravního řešení  
Nová účelová komunikace - sjezd na parc.č. 1724 je navržena v šířce 4,6 m, v délce 3,00 m.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Stávající komunikace 
 
c) doprava v klidu  
Jako pohotovostní parkovací plocha je vymezena část zpevněných ploch na severovýchodní 
straně objektu. 
 
d) pěší a cyklistické stezky  
Netýká se 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [2]  
  
a) terénní úpravy  
Sejmutá ornice se po dobu výstavby uloží v jihovýchodním rohu pozemku viz. výkres B.1 




b) použité vegetační prvky  
Nejsou  
 
c) biotechnická opatření  
Nejsou  
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA [2]  
  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nemá zásadní vliv na ŽP  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  
Stavba nemá vliv na ŽP  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení, není zařazena do žádné kategorie pro EIA  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Nejsou  
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA [2]  
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 





B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [2]  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
Z nových přípojek, dovedených na hranici pozemku, se připojí přívod elektrické energie do 
staveništního rozvaděče, přívod vody na staveništní rozvody zásobující sociální a 
administrativní zázemí staveniště a odvod splaškových vod ze sociálního zázemí staveniště. 
Odběry energií a médií budou měřeny. 
 
b) odvodnění staveniště 
Jelikož se staveniště nachází v mírně svahovitém terénu, provede se od nejvyšší nivelety na 
hranici pozemku odvodňovací rýha podél hranice pozemku pro účel odvedení případných 
přívalových dešťů 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Nová účelová komunikace na parc.č. 1724 je navržena v šířce 4,6 m, v délce 3,00 m  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
Netýká se  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
Stavba nevyžaduje žádné kácení dřevin ani demolice. V době realizace stavby je nutno 
zabezpečit ochranu kmenu, habitu a kořenového systému stávajících vzrostlých dřevin před 
poškozením. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  
Počítá se se složením materiálu na parcele investora č. 218/27 a jeho okamžité zabudování. 
Při transportu rozměrově větších nákladů bude provedeno dočasné řízení dopravy při vjezdu a 
výjezdu ze staveniště a to pověřenými pracovníky dodavatele stavby. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Podle zákona č.185/2001 Sb. v platném znění, je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu 
nebezpečnosti a to: nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od 
montážních pěn, PVC apod. skladovat na místě k tomu určenému, tak aby nedošlo 
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k znečištění životního prostředí. Po ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel předá 
nebezpečné odpady odborné firmě, která má oprávnění k likvidaci. 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásů a 
základových jam) budou uloženy na skládce, která bude umístěna na pozemku investora - 
staveništi a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude odvezen a zaevidován 
na příslušnou skládku. 
Odpady ocelového charakteru budou umístěny na vyhrazeném místě a po dokončení 
jednotlivých etap výstavby budou předány odborné firmě, která má oprávnění k likvidaci 
tohoto druhu odpadů. 
Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou likvidovány 
(odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodňovat). 
Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli na 
požádání kontrolního orgánu státní správy. 
Dodavatel stavby předá tříděný odpad Kategorie O na řízenou skládku určenou pro 
rekultivaci. Odpad Kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemina vytěžená při výkopových pracích se uloží na parcele stavebníka - investora a použije 
se k obsypům, zásypům a hrubým srovnávacím úpravám po dokončení hrubé stavby. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
Stavební činnost nebude svým provozem a stavba nebude svým užíváním působit negativně 
na okolní životní prostředí.  
V bezprostřední blízkosti stavby se nenacházejí jiné stavební objekty.  
Je třeba dbát zejména na omezení hlučností na stavbě, ochranu vod, snížení prašnosti, 
zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů, zamezení znečištění příjezdové 
komunikace stavebními stroji apod. 
 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Dodavatel stavby je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na staveništi. Při jednotlivých typech technických činností a při realizaci stavebních 
prací a dodávek je nutno dodržet ustanovení platných norem a předpisů vč. zásad BOZP a PO 
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platných v investiční výstavbě. Rizikové jsou především práce ve výškách, manipulaci se 
zdvihadly, vázání břemen a jejich manipulace, svařování a řezání plamenem, natavování 
plamenem, svařování el. proudem, montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji, dále práce 
ve výkopech a šachtách apod. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
v blízkosti stavby se nenachází jiná zástavba ani přidružené dopravní prostory chodníky apod. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  
Netýká se  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Netýká se  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
1. Zařízení staveniště 
2. Výkopové práce 
3. Zakládání 
4. Svislé nosné konstrukce 
5. Vodorovné nosné konstrukce 
6. Schodiště  
7. Střecha 
8. Klempířské práce 
9. Výplně otvorů 
10. Instalace a rozvody, TZB 
11. Úpravy povrchů stěn a stropů 
12. Podlahy 
13. Zámečnické konstrukce 
14. Truhlářské konstrukce 
15. Malby a nátěry 
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C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ [2] - není obsahem bakalářské práce 
 
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY [2] - není obsahem bakalářské práce 
 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE [2]  
a) měřítko 1 : 250   
  
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  
  
c) hranice pozemků, parcelní čísla,  
  
d) hranice řešeného území,  
  
e) stávající výškopis a polohopis,  
  
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,  
  
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov ( 0, 000) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb,  
  
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,  
  
i) řešení vegetace,  
  
j) okótované odstupy staveb,  
  
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,  
  
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové 
zóny apod.,  
  
m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé),  
  
n) vyznačení geotechnických sond,  
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 o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,  
  
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.  
  
C.4  Katastrální situační výkres [2] - není obsahem bakalářské práce 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
  
a) Technická zpráva  
 
architektonické řešení 
Bytový dům s 5 bytovými jednotkami, přípojkami TI a zpevněnými plochami 
zastavěná plocha dle metodiky MMR   304,25 m2 
obestavěný prostor    4 454,57 m3 
výška hřebene od +-0,000         +13,545 m 
 
výtvarné řešení 
Půdorys domu je obdélníkového tvaru o souhrnných rozměrech 21,5 x 16,25 m. 
Fasáda domu je členěna pomocí ploch s různými odstíny barev, v pastelových tónech okrové 
a béžové barvy. Výplně otvorů jsou s plastovými rámy imitujícími kresbu dřeva – dubu. 
Střešní plášť je tvořen skládanou keramickou pálenou krytinou červené barvy.  
Klempířské prvky jsou navrženy v barvě hnědé.   
 
dispoziční a provozní řešení 
Objekt bytového domu je řešen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Objekt je zastřešen šikmou střechou sedlového typu s valbou. 
Objekt je zapuštěn sklepní částí do terénu.  
U obvodových zdí jsou prosvětlovací anglické dvorky pro osvětlení a větrání sklepních 
prostor v 1.S. 
Vstup do 1.NP je situován ze severovýchodní strany po zpevněných plochách, a to 
dvojkřídlovými otevíravými dveřmi (asymetrická křídla o světlosti křídel 900 a 540 mm).  
 
materiálové řešení  
Systémová zděná stavba z prvků POROTHERM. 
 
bezbariérové užívání stavby 
Hlavní vstup do domu a společné prostory - schodišťový prostor, jsou navrženy jako 
bezbariérové s možností přivolání obyvatel domu pomocí zvonků a komunikačního zařízení. 
 
b) stavební fyzika  
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tepelná technika:  
Požadované a návrhové součinitele prostupu tepla u konstrukcí obálky budovy: 
Konstrukce    návrhová hodnota požadovaná hodnota 
Obvodové zdivo   0,187 W/m2K  0,3 W/m2K  
Strop nad 3.NP   0,111 W/m2K  0,3 W/m2K  
Střecha nad schodištěm   0,13 W/m2K  0,24 W/m2K  
Strop nad 1.S    0,27 W/m2K  0,6 W/m2K  
Podlaha a stěny 1.S - terén  0,55 W/m2K  0,85 W/m2K (jen temperováno) 
okna     1,10 W/m2K  1,50 W/m2K  
vstupní dveře    1,20 W/m2K  1,70 W/m2K  
 
osvětlení a oslunění:  
obytné místnosti přímým denním osluněním, ostatní místnosti umělým osvětlením 
  
akustika / hluk, vibrace  
Navrhované materiály splňují hygienické normy, týkající se akustiky, šíření hluku a vibrací. 
 
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – Není obsahem bakalářské práce 
  
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – Není obsahem bakalářské práce 
  
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – Není obsahem bakalářské práce 
 
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ [2]  
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E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ [2]  
– není obsahem bakalářské práce 
  
E.2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY [2]  
– není obsahem bakalářské práce 
  
E.2.1 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY K MOŽNOSTI A ZPŮSOBU NAPOJENÍ, VYZNAČENÁ 
NAPŘÍKLAD NA SITUAČNÍM VÝKRESE      
- není obsahem bakalářské práce 
  
E. 2.2 STANOVISKO VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE K PODMÍNKÁM 
ZŘÍZENÍ STAVBY, PROVÁDĚNÍ PRACÍ A ČINNOSTÍ V DOTČENÝCH 
OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ           
- není obsahem bakalářské práce 
  
E.3 GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ 
PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ [2]  
– není součástí bakalářské práce  
  
E.4 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM [2] 
– není součástí bakalářské práce  
  
E.5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE ZÁKONA O 
HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ [2]     
– není součástí bakalářské práce  
  
E.6 OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ 
VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE [2]  
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F.1 Technologický postup při provádění nosné konstrukce střešního pláště šikmé 
střechy zadaného objektu 
 
F.1.1 Úvodní informace 
 
Objekt bytového domu je řešen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. K zastřešení objektu je navržena šikmá jednoplášťová střecha sedlového typu 
s valbou. Soustava krovu je primárně navržena jako věšáková s kleštinovou soustavou nad 
schodišťovým prostorem. Sklon střešních rovin je navržen pod úhlem 35°. Při návrhu nosné 
konstrukce je uvažováno s provedením provětrávaného střešního pláště ze skládané 
keramické krytiny, kladené na střešní latě a kontralatě, s použitím pojistné nekontaktní 
hydroizolace. V místě schodišťového prostoru je použita kontaktní pojistná hydroizolace, 
z důvodu vložení mezikrokevní tepelné izolace z minerální vaty.  
 
F.1.2 Použité stavební materiály 
 
Hraněné řezivo 
V návrhu nosné konstrukce střechy je uvažováno s použitím hraněného smrkového řeziva s 
jakostní třídou S 10, C24, dle „ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: 
Jehličnaté řezivo“ [7] respektive „ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce - Část 1: 
Vizuální třídění podle pevnosti“ [8]  
Řezivo bude z výroby opatřeno impregnací proti mykotickému a biotickému napadení 
technologií máčením. Viz „ČSN EN 335-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. 
Definice tříd. Ohrožení biologickým napadením“ [9] 
 
Obkladový materiál 
K obložení pohledových ploch a přesahů střešní konstrukce v exteriéru jsou použita palubová 
prkna v jakostní třídě A dle „ČSN EN 14519 Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého 
dřeva - frézované profily s perem a drážkou [10] 
 
Spojovací materiál 
K zajištění spojů dřevěných prvků krovu a jejich ukotvení je použito ocelových spojovacích 
prostředků. Dle požadovaných vlastností na spoje jsou použity stavební hřebíky, dle „ČSN 02 
2825 Stavební hřebíky se zápustnou hlavou a mřížkováním“ [11]; konstrukční vruty se 
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pustnou či talířovou hlavou; svorníky M16; závitové tyče M20; příložné spojovací přímé a 
úhlové plechy apod. 
 
Hydroizolační materiál 
K izolování dřevěných částí konstrukce proti vlhkosti v místech styku se zdivem je použit pás 
z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože dle „ČSN EN 13 707  A2: 2009 




K fixaci kotvících prvků do pozedních věnců a zděných konstrukcí bude použito chemického 
kotvení z dvousložkových epoxidových pryskyřic, s plnivem z křemičitých písků. 
 
F.1.3 přeprava materiálů 
 
Hraněné a deskové řezivo bude dopravováno na stavbu nákladním automobilem 
s hydraulickým výložníkem a s ložnou plochou odpovídající délce sortimentu. Nejdelší prvek 
nosné konstrukce krovu má rozpětí 12,5 m (vazný trám).  
Do místa montáže bude materiál vyzdvižen automobilovým jeřábem např. Tatra AD 28 
s výškovým dosahem cca 25 m, vyložením 17 m a nosností 2,1 t. 
Řezivo bude na jeřáb zavěšeno pomocí popruhů s dostačující nosností. K manipulaci a vázání 
břemene bude přidělena osoba s oprávněním k provádění této činnosti dle zvláštních právních 
předpisů (vazačský průkaz). 
 
F.1.4 Uskladnění materiálu 
 
K uskladnění materiálu je na staveništi vyhrazena zpevněná plocha. Po vykládce musí být 
řezivo roztříděno podle průřezů, délek a etapizace zpracování.  
Etapizací je míněna postupná montáž v ucelených konstrukčních celcích jako například 
konstrukce plných vazeb, svázání stojaté stolice a vaznic, nárožní a úžlabní krokve apod. 
Řezivo musí být řádně uloženo min. 300 mm nad terénem, řádně proloženo v každé vrstvě 
prokladky, aby nedocházelo k jeho degradaci způsobené zapařením a mykotickým 
napadením. Řezivo musí být chráněno proti vlivům povětrnostních podmínek. Především pak 
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proti dešťovým srážkám a ostrému slunci. Překrytí řeziva nesmí znemožňovat přirozené 
odvětrání vlhkosti.  
Zásady uskladnění řeziva jsou stanoveny v „ČSN 49 0650 Uskladňování pilařských výrobků 
pro přirozené sušení“ [13] 
 
F.1.5 Převzetí staveniště 
 
Stavební připravenost 
Předpokladem pro zahájení výrobních a montážních prací na nosné konstrukci krovu je 
dokončenost svislých a vodorovných nosných konstrukcí nad posledním podlažím. Je tím 
míněno dokončení stropní konstrukce, vyzdění půdních nadezdívek, dokončení a vyzrání 
pozedních věnců, vyzdění štítového a protipožárního dělícího zdiva v hrubých rysech, 
odpovídajících budoucímu tvaru a sklonu střešní konstrukce, včetně ložných ploch pro 
osazení vaznic, kapes pro uložení vazných trámů a vzpěr na fasádě domu a dokončení nosné 
části schodiště. 
Vhodná je rovněž přítomnost lešení, zbudovaného kolem obvodového pláště stavby, 
s podlahou výškově umístěnou tak, aby bylo možno provést založení okapové části střešního 
pláště. Místo montáže krovu musí být vyklizeno, čímž je míněno odstranění překážek 
bránících manipulaci s dlouhými prvky (např. palety se zdícími materiály, bednící dílce) 
 
Rovinnost konstrukcí a podkladů 
Před provedením formální přejímky staveniště je nutné zhodnotit jakost, rovinnost, přímost a 
geometrickou přesnost konstrukcí, na které bude nosná část krovu navazovat. Je to především 
rovinnost, přímost a geometrická přesnost půdorysných pozic pozedních věnců, na které se 
budou osazovat pozednice. Dále plošná rovinnost a svislost štítového a protipožárního 
dělícího zdiva, a přesnost půdorysných tvarů dle projektové dokumentace.  
 
Vodorovnost konstrukcí se ověří pomocí hadicové vodováhy, nivelačního přístroje nebo 
rotačního laserového přístroje. Přímost konstrukcí se ověřuje stavební šňůrou v délce 10m. 
geometrická přesnost půdorysných tvarů a kolmost na sebe navazujících konstrukcí se ověřují 
délkovými měřidly. Při tomto měření využíváme zpravidla rovnosti úhlopříček měřených z 
rohu konstrukce, stanovení pravých úhlů pomocí délkových dílů v poměru 3-4-5 dílů a 
rovnoběžnosti protilehlých hran věnců . Rovinatost konstrukce se ověřuje dvoumetrovou latí, 
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jejichž konce leží na konstrukci a měří se prohlubně povrchu. Maximální dovolená odchylka 
je 5 mm.  
Zásady ověřování rovinnosti konstrukcí jsou stanoveny v „ČSN 73 0212-3 Geometrická 
přesnost ve výstavbě kontrola přesnosti Část 3: Pozemní stavební objekty“ [14] 
 
Rozhodujícím faktorem pro realizaci nosné části krovu je geometrická přesnost půdorysného 
tvaru stavby a horizontální rovinnost pozedních věnců. Pokud tyto předpoklady nejsou 
splněny, je nutno provést nápravná opatření.  
 
Po provedení zaměření stavebních konstrukcí a odsouhlasení rovinnosti se provede o těchto 
činnostech záznam do „stavebního či montážního deníku stavby“ [15]. 
 
F.1.6 Obsazení pracovní čety 
 
Na daný rozsah prací je navržena skladba pracovní čety v tomto složení: 
Vedoucí pracovní čety - tesař 
2 tesaři 
4 stavební dělníci 
 
F.1.7 BOZP – proškolení pracovníků 
 
Před vstupem na staveniště je povinností dodavatele stavby proškolit pracovníky 
o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen BOZP, dle právních předpisů:  
„Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů“ [16] 
„Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ 
[17] 
„Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů – část 5 - Bezpečnost a 
ochrana při práci“ [18] 
„NV č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ [19] 




„Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  -  o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na 
staveništích tj. opatření technická, organizační, časová k ochraně života a zdraví osob před 
ohroženími vyvolanými jak jednotlivými pracemi, tak samotnou povahou staveniště, která 
odpovídají v době zpracování plánu BOZP známému časovému průběhu jednotlivých prací a 
postupu stavby, ve znění pozdějších předpisů“ [21] 
„Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví osobní ochranné prostředky“ [22] 
„Směrnice Rady č. 92/57/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, 
které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích“ [23] 
 „Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů“ [24] 
 
Pracovníci musí být vybaveni pracovním oděvem, uzavřenou pevnou pracovní obuví, 
osobními ochrannými pomůckami jako jsou rukavice, čepice s kšiltem, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka v případě nadměrného hluku, reflexní vesta, ochranná přilba, úvazy, jistící 
prvky a lana pro potřebu jištění pádu, při pracích nad volným prostorem a v případě prašného 
prostředí respirátor.  
 
F.1.8 Pracovní pomůcky, nářadí, stroje a zařízení 
 
Hadicová vodováha, nivelační přístroj (laserový rotační přístroj), délkové měřidla – pásmo 
30m, svinovací metry 10 m, 6 m, 3 m, tesařský kovový úhelník 90°, tesařská tužka, 
značkovací stavební šňůra s barvivem, laťová vodováha 2 m, 1,2 m, 0,6 m, cívka s pletenou 
stavební šňůrou, olovnice, dřevěný úhloměr – pokosník, měřidla pro přesnou pokládku 
střešních latí – laťovníky, tesařské kladivo, těžké kladivo na dlouhé násadě, sada dlát, ruční 
pila ocaska, motorová či elektrická řetězová pila, ruční elektrická okružní pila, elektrická 
vrtačka, sada hadovitých vrtáků do dřeva, sada vrtáku – sukovníků, sada vrtáku na kov, 
příklepové elektrické vrtací kladivo SDS, sada vidiových vrtáků do betonu a cihelných bloků 
SDS, ruční elektrická okružní bruska 115 mm, ruční elektrická okružní bruska 230mm, řezné 
kotouče na ocel, řezné kotouče ze slinutých karbidů na beton a keramiku, úvazy, lana, ocelové 






F.1.9 Pracovní postup a technologie montáže 
Uložení a kotvení pozednic 
Po provedení měření prostorové a výškové rovinnosti přistoupíme k zaměření budoucí pozice 
pozednic. Pro zaměření je nutno znát přesnou pozici uložení vnější hrany pozednic (dle PD), 
na které budou osazována sedla krokví. Rozměry hran pozednic se vynesou na pozední věnec, 
vždy na začátku a konci linie pozednice. Poté se pomocí napnuté značkovací šňůry vyznačí 
linie budoucího uložení. Tentýž způsob značení se aplikuje pro vyznačení podélné osy 
pozednic. Na vyznačené osy pozednic se vynesou pozice budoucích kotevních šroubů 
(uvedeno v PD).  
Po vyznačení se vyvrtají pomocí vrtacího kladiva SDS otvory pro budoucí kotevní šrouby. 
Otvory se vrtají o 2-3 mm větší než je průměr kotevních šroubů. Při vrtání musí být kladen 
důraz na kolmost vrtu k povrchu věnců a přesnou hloubku závrtu. Křivost vrtu působí 
v pozdější fázi potíže při navlékání pozednice na kotevní šrouby. Nedostatečná hloubka vrtu 
zapříčiní nesoudržnost kotevního šroubu ve věnci a vytržení, a nadměrná hloubka nebo 
případné provrtání věnce až do voštiny cihelného bloku, nadměrnou spotřebu kotvící hmoty. 
Po vyvrtání otvorů do věnců se provede důkladné vyfoukání prachu a nečistot z vrtu, aplikace 
dvousložkové kotvící hmoty do cca 1/3 hloubky vrtu a instalace kotevního šroubu zatlačením 
a současně zašroubováním. Tímto dojde k dostatečnému promíchání kotvící hmoty a přilnutí 
na stěny vrtu a šroubu. Doba vytvrzení dvousložkových epoxidových pryskyřic je odvislá od 
teplot a vlhkosti věnců a okolí, cca 30 min. Po vyzrání hmoty se na věnce uloží těžký 
asfaltový pás za současného propíchnutí kotevních šroubů. Asfaltový pás musí být dostatečné 
šíře, aby zamezil vzlínání vlhkosti do dřeva v místě uložení pozednic. Řezivo určené k funkci 
pozednic (hranol 160/120) se opracuje, vytvoří se podélné napojení jednotlivých kusů 
přeplátováním.  
 [25] 
Délka přeplátování musí být min. dvojnásobek výšky pozednice. Opracované části řeziva 
musí být posléze naimpregnovány proti škůdcům. Po provedení spojů se pozednice zkušebně 
sestaví před kotevními šrouby. Pomocí stavební šňůry se provede vyrovnání jednotlivých 
kusů pozednice a provede se vynesení středů děr pro kotevní šrouby, pomocí úhelníku a 
metru. Pozednice se rozebere a navrtá pomocí vrtačky a hadovitého vrtáku. Otvor pro kotevní 
šroubu musí být maximálně o 2mm širší, pro snadnější nasazení pozednice. Jednotlivé kusy 
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pozednice se postupně navléknou na kotevní šrouby a zlehka zajistí velkoplošnou podložkou 
a maticí. Po sestavení všech kusů pozednice se provede zajištění spojů (přeplátování) pomocí 
konstrukčních vrutů se zápustnou hlavou (4 ks na spoj) a následně se provede dotažení matic 
kotvících šroubů.  
 
Usazení okapových vaznic 
Usazení okapových vaznic (prvků e3 a e4) se provede shodným způsobem jako u pozednic, 
jelikož horní hrana těchto prvků je ve stejné niveletě. Společně s usazením prvku e3 se musí 
osadit prvek g3 – vzpěra. Spoj těchto prvků je navržen jako šikmé zapuštění s čepem. 
 [25] 
Spoj se zajistí proti povolení konstrukčním vrutem s talířovou hlavou. Čelo vzpěry bude 
osazeno v kapse, umístěné v obvodovém zdivu budovy na jihozápadní straně. 
 
Usazení vazných trámů 
Pro snadné uložení vazných trámů je zapotřebí předem vyhodnotit postup manipulace 
vzhledem k rozměrům a váze jednotlivých kusů (v čerstvém stavu cca 480 Kg).  
Kapsy vytvořené pro uložení vazného trámu musí umožnit na jedné ze stran jeho šikmé 
zasunutí o dvojnásobek délky zhlaví, vyrovnání do požadované pozice a zasunutí do protější 
kapsy. Pokud jsou tyto podmínky splněny, je možno osazení realizovat. Po opracování a 
zakrácení délky, dle požadavku PD, se provede impregnace těchto částí. Vzhledem 
k hmotnosti prvku je nutno zajistit k manipulaci dostatečný počet pracovníků nebo zdvihací 
techniku. Před definitivním usazením je nutno zhlaví trámu podložit těžkým asfaltovým 
pásem a ve třetinách délkového rozpětí vypodkládat do roviny, aby nedocházelo k deformaci 
vlastní hmotností. Po uložení se montážní kapsy dozdí tak, aby bylo kolem zhlaví trámu 








Provedení stojaté stolice (věšáku) u plných vazeb 
Tato konstrukční část se skládá z několika prvků. Jedná se o sloupky (b1), vzpěry (c) a 
rozpěru (d).  
Jednotlivé pozice těchto prvků se vyznačí na všech vazných trámech dle PD.  
Osová souměrnost pozic prvků vzhledem k hřebeni střešní konstrukce a zákryt pozic se ověří 
pomocí stavební šňůry. Spoj sloupků a vazného trámu, sloupku a vaznice je navržen jako 
čepování kolmé neprůběžné. Spoj sloupku a pásku je navržen jako čepování šikmé 
neprůběžné. Spoj vzpěry a vazného trámu, vzpěry a sloupku a rozpěry a sloupku je proveden 
jako zapuštění s čepem ve variantě kolmé a šikmé dle osy prvků. Po opracování řeziva jsou 
tyto části naimpregnovány. Spoje se po osazení prvků zajistí kovovými spojovacími 
prostředky (konstrukčními vruty se zápustnou hlavou). U vzpěr a rozpěry se použijí příložné 
plechy (např. BOVA) osazené ve směru, dle působení výslednice vnitřních sil, a tyto se zajistí 
sérií konvexních drážkovaných hřebíků. Ocelové příložné plechy, druh a počet hřebíků je 
určen statickým výpočtem. Spoj sloupku a vazného trámu se zajistí ocelovým třmenem a 
svorníkem. Stabilita zhotovené konstrukce věšáku se zajistí ve vzpřímené poloze pomocí 
dočasného zavětrování ze stavebních prken vůči stropní konstrukci.  
 
Osazení vaznicových věnců 
K provedení prací na vaznicových věncích je zapotřebí lehké stavební lešení, které lze dle 
potřeby rychle demontovat či přenést.  
Soustava vaznicového věnce (e1) je tvořena hraněným 
řezivem 160/220. Vaznicový věnec je uložen na sloupcích 
(b1) pomocí čepování kolmého a na štítovém a středovém 
dělícím nosném zdivu. Věnec je společný pro obě použité 
krovové nosné soustavy. Jednotlivé kusy vaznicového věnce jsou spojeny plátováním a 
zajištěny konstrukčními vruty. Spoj sloupku a vaznice je rovněž zajištěn konstrukčním 
vrutem. Zhlaví vaznic vystupující z fasády bude povrchově upraveno hoblováním, 
impregnováno transparentním přípravkem a opatřeno pohledovým nátěrem (lazurou). 
53 
 
V místech uložení na nosném zdivu bude vaznice obalena těžkým asfaltovým pásem. Pro účel 
horizontálního zajištění polohy bude pár vaznic dočasně zafixován stavebním prknem, 
opřeným podélnou hranou o zdivo štítů (obdoba zámkového prkna). Vaznice navazující 
kolmo na sebe budou svázány vodorovným ztužením. Spoj těchto prvku bude proveden 
čepováním šikmým. Spoj bude zajištěn konstrukčním vrutem s talířovou hlavou. 
uložení vaznicového věnce 
 
Montáž krokví plných vazeb, nárožních a úžlabních 
Montáži krokví předchází kontrola rovinnosti a geometrie vaznicových věnců a pozednic. 
Jejich vzájemná poloha se ověří délkovým měřidlem, a sice rozměr mezi sedlovou hranou 
vaznic a pozednic. Po ověření geometrie konstrukce se tato dočasně zafixuje stavebními 
prkny uloženými na sedlových hranách vaznic a pozednic. 
 
 
Toto zafixování se provede u všech hran, na které budou osazována sedla krokví.  
Výrobě krokví předchází jejich zaměření. Zaměření a vykreslení tvaru a délky krokve lze 
provést několika způsoby.  
Jestliže je PD vytvářena v software podporujícím 3D grafiku, lze tvary krokví vynést 
v jednotlivých kusech, včetně určení úhlů a délek řezů. Tuto techniku podporuje např. 
software Dietrich´s [26].  
Pokud tato možnost není dostupná, je na zváženou, zda staveniště disponuje volnou plochou 
k sestavení prkenného pódia a vykreslení tvaru plné vazby v měřítku 1:1. V našem případě je 
o volný a rovný prostor nouze, proto musíme přistoupit k variantě zaměření a vytvoření 
šablony krokve ze stavebního prkna o výšce shodné s výškou hraněného řeziva krokve  
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180 mm a délce 8000 mm. K zaměření bude potřeba dvou kusů těchto prken. Prkna se 
dočasně ukotví k sedlové hraně vaznic a pozednic pomocí svorek, v místě plné vazby a ve 
vrcholu se dočasně spojí vruty. Po ukotvení se zkontroluje rovinnost hran prken a provede se 
případná korekce. Pomocí laťové vodováhy a tesařského úhelníků se označí svislice 
sedlových hran vaznic a pozednic, vrcholový průmět hran prken (budoucí vrcholový spoj 
krokví) a svislice okapového přesahu. Poté se prkna demontují a dokreslí se hloubka sedel, 
ukončení okapového přesahu a vrcholový spoj krokví.  
V našem případě spoj na sraz s osazením vrcholového 
ztužidla. Šablony z prken se opracují a poté se osadí zpět 
pro kontrolu přesnosti. Daný tvar se překreslí na hraněné 
řezivo krokví 140/180mm krokve se opracují, předvrtají 
v místech konstrukčních vrutů jistících sedla krokví. 
Předvrtaný otvor nesmí být větší, než je průměr dříku vrutu. 
Tento postup se opakuje u krokví stejné délky, v našem případě kusu z označením (j1). 
Montáž krokví se započne od štítové strany prvním párem a poté páry v plných vazbách 
krovu. Tímto postupem dojde k prostorové stabilizaci nosné stolice. Při této montáži se osadí 
a přikotví rovněž krokve, u nichž bude sběžiště nárožních a úžlabních krokví. U těchto krokví 
je důležitá kontrola svislosti a polohy umístění (např. olovnicí a stavební šňůrou. 
Postup zaměření nárožní a úžlabní krokve, pomocí šablony ze stavebního prkna, je shodný 
jako výše již popsaný u běžné krokve. Při zaměření je důležité osadit stavební prkno v místě 
střednice budoucí krokve. Jako první se označí svislice vrcholu (pomocí vodováhy) a šablona 
se zařízne. Poté se šablona zalícuje u sběžiště a označí se svislice sedel a okapového přesahu. 
Při zalícování šablony se rovněž projeví výškový přesah horní hrany krokve vůči hřebenu 
krokví v plných vazbách. Tento přesah stanoví hloubku sedel krokve. Po vykreslení se 
šablona opracuje a přiloží zpět na pozici ke kontrole tvarové přesnosti. Podle zhotovené 
šablony se zakreslí tvar krokve na stavební řezivo a to v místě podélné osy. Dále se vyznačí 
tvar sedel odpovídající průmětu vnitřního či venkovního rohu vaznic a pozednic.  
U venkovních rohu se sedla zadlabávají, u vnitřních rohů se vyřezávají. Čelo vrcholu krokve 
doléhající ke sběžišti a čelo okapového přesahu se opracuje v úhlu 45° od osy prvku.  
Krokve se předvrtají otvory pro konstrukční vruty. Nárožní a úžlabní krokve se osadí na dané 






Montáž vrcholového ztužidla 
Po montáži nárožních a úžlabních krokví je možné zaměření délky vrcholového ztužidla. 
Spojení jednotlivých prvků ztužidla je řešeno plátováním. Zhlaví ztužidla vyčnívajícího přes 
líc fasády bude povrchově opracováno hoblováním, impregnací a nátěrem (lazurou).  
Po osazení se ke ztužidlu přikotví všechny doléhající krokve konstrukčním vrutem. 
Montáž vrcholových, středových a pozednicových kleštin 
Montáž kleštin zahájíme výrobou šablony ze stavebního prkna shodné výšky. Prkno přiložíme 
na danou pozici, dočasně ukotvíme ztužidly a vyznačíme hrany přesahů u krokví a sloupků. 
Šablonu opracujeme a opětovným přiložením zkontrolujeme tvarovou přesnost.  
U pozednicových kleštin vyznačíme požadovanou niveletu na sloupcích. Podle šablony 
opracujeme požadovaný počet kusů kleštin, naimpregnujeme plochy řezů a rozmístíme na 
budoucí pozice. Montáž kleštin dále pokračuje v tomto sledu: přiložení dvojice kleštin na 
pozici, upevnění pomocí ztužidel, vyvrtání otvoru pro svorníky v těžišti průniků ploch 
kleštiny a krokve respektive sloupku, instalace svorníků sestaveného ze závitové tyče, 
velkoplošných podložek a matic s následným dotažením. Tímto postupem aplikujeme 
všechny kleštiny plných vazeb. 
 
Montáž ostatních krokví hlavní části krovu 
Před zahájením montáže musí být poloha všech krokví dle PD označena na pozednicích, 
vaznicích, a vrcholovém ztužidle. Dále je nutno vymezit pohledovou hranu okapního přesahu 
krokví, a sice natažením stavební šňůry mezí první a poslední (nárožní, úžlabní) krokví.  
Poté je možné osazení a přikotvení všech zbylých krokví (j1). K výrobě neúplných krokví 
doléhajících na nároží a úžlabí bude použita šablona krokve (j1). Každou z těchto krokví je 
nutno délkově vyměřit. Rovněž je vhodné provedení šablony prostorového sklonu čela krokví 
doléhajících na nároží a úžlabí, a to ze zbytkového odřezu. Vždy po opracování krokve je 
nutná tvarová kontrola přiložením na dané místo. Místa opracování musí být naimpregnována. 
Hotové krokve se přikotví pomocí konstrukčních vrutů se 
zápustnou hlavou v místě sedla a skupinou vrutů s talířovou 
hlavou v místě styku s nárožní či úžlabní krokví. Spoj je 
navržen na sraz, počet vrutů je stanoven statickým výpočtem. 
 
Montáž krokví kleštinové soustavy 
Montáži krokví předchází kontrola rovinnosti a geometrie vaznicových věnců a pozednic. 
Jejich vzájemná poloha se ověří délkovým měřidlem, a sice rozměr mezi sedlovou hranou 
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vaznic a pozednic. Po ověření geometrie konstrukce se tato dočasně zafixuje stavebními 
prkny uloženými na sedlových hranách vaznic a pozednic. Vytvoření šablon krokve bude 
obdobné jako u krokve v plné vazbě hlavní soustavy krovu. Po tvarové kontrole je možno 
vyrobit daný počet párů úplných krokví. Montáž kleštinového krovu zahájíme vyměřením 
pozic krokví na pozednicích a vaznicích. Pokračujeme sestavením a přikotvením prvního a 
posledního, úplného páru krokví, které budou sevřeny kleštinami. Tyto páry krokví poslouží 
v mezikroku montáže jako plné vazby. Následně se osadí vrcholové ztužidlo s opracovaným 
zhlavím, viditelným na fasádě. Ke ztužidlu se krokve přikotví konstrukčními vruty.  
Ztužidlo se ukotví ve sběžišti úžlabních krokví rovněž konstrukčními vruty. Na vrcholové 
ztužidlo se vyznačí polohy ostatních krokví.  
 
Montáž kleštin plných vazeb 
Výroba a montáž kleštin je popsána výše. Shodným 
způsobem vyrobíme požadovaný počet kleštin a první dva 
páry krokví sevřeme kleštinami se svorníkem.  
 
Montáž ostatních krokví 
Podle šablony se opracují ostatní neúplné krokve se zakončením dle přiléhajícího prvku 
(úžlabní krokev, výměna) a instalují se s přikotvením na dané místo. Následně se opatří 
kleštinami ve shodném pracovním postupu jako u plných vazeb. 
 
Montáž okenních výměn 
Okenní výměny se doměří dle aktuálních délek vymezených krokvemi. Výměny se opracují a 
přikotví na místo pomocí příložných úhelníkových plechů (např. BOVA) a skupiny vrutů. 
Spoj výměn je navržen jako sraz kolmý. 
 
F.1.10 Kontrola kvality provedených prací 
Kontrola kvality provedených prací se provádí vizuálně a mechanicky.  
Vizuální kontrolu můžeme dle povahy rozdělit na kontrolu rovinnosti a úplnosti konstrukce 
krovů, na kontrolu kvality opracování jednotlivých prvků krovu a kvalitu provedení 
jednotlivých spojů konstrukčních prvků.  
Kontrola rovinnosti konstrukce krovu se provádí shlédnutím zákrytu horních hran krokví, 
které stanovují plošnou rovinu budoucího střešního pláště. Dále rovinnost zákrytu hran 
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okapních přesahů krokví, rovinnost zákrytu vrcholů krokví stanovující budoucí hranu hřebene 
střechy, rovinnost zákrytu napojení krokví na nárožní a úžlabní krokve a svislost páru krokví 
vystupujících před plochu fasády, respektive štítů budovy. 
Kontrolou kvality opracování jednotlivých prvků krovu je myšleno shlédnutí, zda nezůstala 
na řezivu místa s kůrou či lýkem, shlédnutí opracování čel a rovinnosti řezů a celistvé 
provedení impregnace povrchu dřeva. 
Kontrola kvality provedení jednotlivých spojů konstrukčních prvků se provádí se zřetelem na 
těsnost a pevnost spojů, jejich řemeslné provedení a počty a přesnost aplikace spojovacích 
prostředků. 
Mechanickou kontrolou je myšleno dotažení všech ocelových spojovacích prostředků 
především pak: kotevních šroubů pozednic (přitížením pozednic může dojít k dotvarování 
prvků a povolení předpětí šroubů), svorníků kleštin (postupným sesycháním dochází ke 
tvarovým změnám a uvolnění předpětí svorníků), příložných plechů u spojů a jejich vrutů. 
 
F.1.11 Dílčí předání dokončeného díla 
 
Po kontrole rovinnosti a úplnosti konstrukce vůči PD se provede demontáž lehkého lešení a 
celkový úklid pracoviště a skladovacích ploch od odřezů, hoblin a pilin.  
Následně je stavební konstrukce připravena k dílčí předávce a přejímce objednateli.  
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G.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
a.1 Identifikační údaje stavby a investora 
 
Název stavby:  
STAVBA BYTOVÉHO DOMU NA POZEMKU parc. č. 218/27 k.ú. NOVÝ JIČÍN – DOLNÍ 
PŘEDMĚSTÍ, parc.č. 218/27 
Místo stavby :   Pozemek parc.č. 218/27 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí  
Kraj :    Moravskoslezský kraj 
Určení stavby :   Bytová výstavby 
Druh stavby :   Bytový dům 
Investor: 
Dodavatel stavby :   Dle výběrového řízení 
Dotčené pozemky :               Katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí  
             parcelní číslo 217, 218/15, 219, 1724,   
Stupeň projektu :   Dokumentace pro stavební povolení 
 
a.2 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
Pozemek parc.č. 218/27 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, je zatravněná mírně svažitá 
louka se vzrostlými stromy. Plocha pozemku je ze severní strany vymezena stávajícím 
tělesem místní pozemní komunikace městského území Nový Jičín. Ze západní, jižní a 
východní strany je pozemek obklopen zatravněnými pozemky se vzrostlými stromy.  
V místě staveniště jsou udávány podzemní inženýrské sítě místního významu. 
S ohledem na velikost prováděných stavebních úprav bude rozsah zařízení staveniště jen 
nezbytně nutný. Podmínky pro staveniště budou podstatně ovlivňovány provozními 
podmínkami místní pozemní komunizace ul. Luční. Investor po dohodě s vybranou stavební 
firmou vyčlení na parcele prostor pro přechodné uskladnění materiálu a zázemí staveniště. 
Funkční plochy zařízení staveniště: zpevněné pojezdové plochy 385,5 m² 
     Zpevněné panelové plochy 340,6 m² 
     Zpevněné pochůzí plochy 358,4 m² 
     Zpevněné plochy odstavné 266,3 m²  
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Vymezený prostor bude po skončení stavby uveden do původního stavu, kromě plánovaných 
zpevněných ploch a příjezdových komunikací. Rozsah možného prostoru pro skladování 
materiálu a zázemí staveniště je znázorněn na přiložené výkresové dokumentaci: 
Skladovací prostory 237 m² 
Deponie ornice 170 m² výšky 1,7 m při svahování 1:1 
Skladování objemu ornice 1350m² x 0,2m = 270vm³ x nakypření 1,22 = 330m³  
 
a.3 Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení 
Vyčleněný prostor zařízení staveniště bude oplocen a zabezpečen proti vstupu nepovolaných 
osob pomocí mobilních rámových dílců oplocení s podstavami. Brána vjezdu na staveniště je 
řešena ze stejných dílců jako oplocení s možností uzamčení visacím zámkem a řetězem. 
Komunikace staveniště a zpevněné plochy budou vysypány a zhutněny kamenivem frakce  
16-32mm. Po dokončení stavby bude provedeno vytěžení kameniva, vyčištění, ohumusování 
a zatravnění všech dotčených ploch. 
 
a.4 Trvalé deponie a mezideponie 
Po dobu výstavby bude zřízena deponie ornice 170 m² pro pozdější ohumusování upravených 
ploch a deponie stavebního materiálu 237 m² dle výkresové dokumentace. Rozloha deponie 
stavebního materiálu je navržena v závislosti na 10-ti denním periodickém zásobování a 
množství stavebního materiálu nutného k realizaci jednoho podlaží. Povrch deponie 
stavebního materiálu bude zpevněn vrstvou kameniva fr. 16-32mm.  
Deponie stavebního materiálu je navržena pro obslužnost nákladních vozidel s manipulačním 
ramenem a pro autojeřáb srovnatelný s typem TATRA AD28.  
V severovýchodní části staveniště je umístěno silo suchých maltových směsí s míchacím 
centrem. Zásobování sila je předpokládáno prostřednictvím přečerpání hadicemi z přistavené 
cisterny. 
 
a.5 Příjezdy a přístupy na staveniště 
Navržené řešení zásobování stavby bude s výhodou využívat dobrého dopravního spojení po 
přilehlé místní komunikaci města Nový Jičín. Konkrétní místa, kam bude odvážena výkopová 
zemina a odkud bude na stavbu navážen např. beton a další stavební materiály, budou určena 
v další fázi projektové dokumentace podle možností vybraného dodavatele. Vzhledem k 
velikosti pozemku nebude problém zajistit plynulý provoz nákladních automobilů a 
mechanizace. K přístupu na staveniště pro dopravu do 20 tun bude využíván zřízený vjezd pro 
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zásobování stavby. Vjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s 
investorem, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí či vozovky místní komunikace.  
Stávající místní komunikace bude pravidelně čištěna případně chráněna proti poškození 
těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu 
(vyspravení krajnic a vyčištění, včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 
Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 
 
a.6 Stanovení velikosti staveniště 
Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Stavba 
bude realizována v prostoru jednoho, hlavního staveniště. V prostoru hlavního staveniště 
budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro předzásobení 
materiálem. Na staveništi, na volné ploše severně od objektu, bude umístěno administrativní, 
hygienické a sociální zázemí pracovníků stavby. Na staveništi nebude vyráběna betonová 
směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. S ohledem na rozsah stavebních 
úprav a vybudování staveniště je uvažováno s manipulací s ornicí. Ornice bude po dobu 
stavby deponována na skládce jižně od stavebního objektu. Zemina vytěžená při provádění 
spodní stavby bude z převážné části odvezena na skládku zemin. Na staveništi bude 
ponechána pouze část zeminy nutná k provedení zásypů a dorovnání terénu. Na staveništi 
nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). Materiál 
bude zavážen přímo na staveniště. Jako sklad materiálu je vyčleněna východní část staveniště. 
V bezprostřední blízkosti této skládky se nachází vzrostlý strom, který musí být ochráněn 
proti možnému mechanickému poškození souvisejícím s manipulací s materiálem.  
Pro zázemí personálu a pro skladování materiálu neodolného venkovnímu prostředí budou 
zhotovitelem instalovány buňky a kontejnery v severní části staveniště. Předpokládaný max. 
počet pracovníků, při dodržení občanským zákoníkem stanovené 40 hod. týdenní pracovní 
doby, bude cca 20 kmenových pracovníků a cca 20 pracovníků subdodavatelů s tím, že počet 
se bude měnit dle průběhu výstavby a dle nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný počet 
pracovníků THP dodavatele stavby budou 2 osoby. Kanceláře a šatny budou řešeny 
zhotovitelem stavby, prostřednictvím stavebních buněk. Hygienické zázemí bude řešeno 
stavebními buňkami napojenými na staveništní rozvody vody a kanalizace V prostoru 
staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy (jídelna), stravování 
pracovníků stavby bude zajištěno individuálně. Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz 
apod.) zajištěna v areálu nemocnice v Novém Jičíně. Vertikální doprava pro stavbu je 
zajištěna sloupovým kombinovaným stavebním výtahem o nosnosti 1200 kg pro dopravu 
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materiálu a osob. Pro přepravu těžších či rozměrově větších nákladů je navržen autojeřáb s 
maximálním dosahem do posledního podlaží stavby a půdorysným vyložením ramene 18 m 
při nosnosti 2,2 t.  
 
b. Odvodnění staveniště 
Povrchové a srážkové vody budou odvodněny vsakováním skrze zpevněné plochy za přispění 
přirozeného sklonu terénu. Vody vzniklé z čištění stavební techniky, před opuštěním 
staveniště, budou odváděny do místní sdružené kanalizace. Splaškové černé a šedé vody ze 
sociálního zázemí stavby budou odváděny do místní sdružené kanalizace. 
 
c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V řešeném území se nachází inženýrské sítě, které spadají pod správu organizací s místní a 
krajskou působností.  
Vodovody a kanalizace Ostrava - Vodovodní řad DN 200, kanalizační sdružený řad DN 600 
ČEZ – podzemní vedení NN 
CZT Dalkia a.s. – podzemní zásobování teplem horkovodní 
TS Nový Jičín – podzemní vedení veřejného osvětlení 
O2 - podzemní sdělovací vedení 
 
Veškeré potřebné energie pro realizaci stavby budou zajištěny ze zřízeného měřeného 
odběrného místa pro stavbu na hranici pozemku.  
Elektrická energie bude odebírána ze zřízeného staveništního rozvaděče. 
 
Výpočet spotřeby elektrické energie: 
P1) Stavební stroje a zařízení 
Mobilní automobilový jeřáb TATRA AD28    20 kW 
Silo sypké směsi s míchacím centrem a čerpadlem   4,5 kW 
Ponorný vibrátor 380V      2,3 kW 
Svařovací agregát       6 kW 
Drobné ruční nářadí        3,5 kW 
El. Topidla (stavební buňky)   7 x 2,5 kW  17,5 kW 
P2) Osvětlení vnitřních prostor 
Administrativní místnosti 0,02 kW/m² x 36 m²   0,72  kW 
Šatny a soc. zázemí dělníků 0,02 kW x 72 m²   1,44 kW 
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Skladové prostory  0,003 kW x 28,8 m²   0,086 kW 
 
P3) Vnější osvětlení 
Osvětlení staveniště  0,01 kW x 1248 m²   12,48 kW 
 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
S=(K/cos u)*(β1*ΣP1+ β2* ΣP2+ β3* ΣP3) [kVA] 
S   maximální součtový zdánlivý příkon 
K   koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1  průměrný koeficient náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2  průměrný koeficient náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
β3  průměrný koeficient náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
cos u  průměrný účinek (0,7) 
P1, P2, P3  součet příkonů zařízení 
S = (1,1/0,7)*(0,7*53,8+ 0,8* 2,246+ 1,0* 12,48) = 107,03 kVA 
 
Vnitřní staveništní rozvod NN 
Je navrženo nadzemní vedení v chráničce upevněné na stavebních buňkách. 
Osvětlení pochůzích ploch je zavěšeno na stavebních buňkách. Osvětlení pracovních ploch je 
řešeno přenosnými stojany se svítidly. 
 
Zásobování vodou 
Voda pro stavbu bude zajištěna z odběrného místa zřízeného pro budoucí stavební objekt a 
odběr bude měřen. Hlavní rozvod staveništní vody bude řešen podzemním vedením PE DN 
32 mm v pískovém loži v hloubce 0,8 m. Na staveništní rozvod budou napojeny stavební 
buňky mistra, stavbyvedoucího, sociálního zázemí, míchací maltové centrum, oplach techniky 




Stavební buňky stavbyvedoucího, stavebního mistra a sociální zázemí budou napojeny do 





d. Objekty zařízení staveniště 
Sociální zázemí staveniště je navrženo ze stavebních buňek kontejnerového typu  
2,5x2,5x6 m. 
Kancelář stavbyvedoucího    obytný kontejner  1ks  14,4 m² 
Kancelář stavebního mistra   obytný kontejner  1ks  14,4 m² 
Ostraha staveniště    obytný kontejner  1ks  14,4 m² 
Šatny dělníků, max40 osob*1,25 m²  obytný kontejner  4ks  14,4 m² 
WC, sprchy     sanitární kontejner  1ks  14,4 m² 
Sklad nářadí     skladový kontejner  1ks  14,4 m² 
Sklad suchých pytlovaných směsí  skladový kontejner  1ks  14,4 m² 
Sklad tříděného stavebního odpadu  skladový kontejner  1ks  14,4 m² 
 
V prostou staveniště bude umístěno 1 ks sila suchých maltových směsí s míchacím centrem. 
Doplnění sila je řešeno přečerpáním. 
 
Deponie stavebního materiálu má rozlohu 237 m². Je navrženo na min. kapacitu HSV 
v rozsahu jednoho nadzemního podlaží což představuje: 
- obvodové nosné zdivo  124,78 m³  66 palet 39,6 m² 
- středové nosné zdivo  24,33 m³ 16 palet 9,6 m² 
- vnitřní příčky   20,17 m³ 14 palet 8,4 m² 
celkem plocha vrstvených palet 57,6 m²   
 
e. Vliv provádění stavby na okolní stavby 
Na sousedících pozemcích nejsou stavby určené pro bydlení. Vliv stavby na okolní stavby je 
zanedbatelný. Na stavbě budou dodavatelem realizována opatření na snížení hluku a prašnosti 
šířící se do okolí. 
 
f. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno. V rámci stanovení zásad pro organizaci výstavby 
je nutné zejména dodržení následujících ustanovení právních předpisů: 
- „zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy“ [16] 
- „zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů“ [27] 
V rámci realizace díla bude provedeno kácení vzrostlých stromů, jejichž poloha bezprostředně 
koliduje s umístěním stavby do terénu. Při rekultivačních pracích bude provedeno na 
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pozemku stavby vysazení nových stromů jako náhrada za stromy pokácené, ve shodném 
počtu a druhu. 
 
g. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Zábory ploch okolních pozemků nejsou vyžadovány.  
Pro napojení stavby na veřejnou infrastrukturu budou zřízeny podzemní přípojky. Za tímto 
účelem budou zajištěny krátkodobé částečné zábory místní komunikace a to jen na dobu 
nezbytně nutnou. 
Pokud dodavatel stavby rozhodne o nezbytnosti dalších záborů je povinen tyto zábory zajistit 
svým jménem a na svůj náklad. 
 
h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Zhotovitel stavby zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci včetně odběru těchto 
materiálů v recyklačním středisku. 
Odpadový materiál ze stavební činnosti bude zhotovitelem předán k likvidaci v souladu se 
„zákonem 185/2001 Sb. o odpadech“ [28], bude vedena evidence o nakládání s odpady podle 
§ 39, tato evidence bude součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální 
pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují 
složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako sou oleje, 
maziva, baterie, azbest apod. V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - 
ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný odpad. 
Odpad kategorie "O" - ostatní: 
Podskupina 170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně 
dále recyklovány. 
Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovů a 170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty 
k dalšímu využití. 
Odpad kategorie "N" - nebezpečný odpad: 
Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolační materiály a 170 700 - směsný stavební 




i. Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
Stavba je v celé půdorysné ploše podsklepena. V půdorysném rozsahu stavby a zařízení 
staveniště zajistí dodavatel sejmutí ornice v průměrné tloušťce 300 mm. Objemově se jedná o 
548 m³. Ornice bude po dobu stavby uložena na deponii v rámci zařízení staveniště.  
Při dokončení terénních úprav bude opětovně použita k ohumusování a rekultivaci pozemku. 
Zemina vytěžená při provádění výkopových prací bude průběžně odvážena mimo staveniště 
na skládku zemin. Na staveništi bude deponováno pouze množství vytěžené zeminy, nutné k 
provedení obsypů po dokončení spodní části stavby. Zemina deponovaná 232 m³, odvezená 
542 m³.  
 
j. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle 
zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho 
nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické stability). V území dotčeném 
stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (chráněné 
oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu „zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné 
stromy)“ [29]. Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 
12, 13, 14 „zákona č. 114/1992 Sb.“ [29]. To znamená, že není na území národního parku, 
chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. V prostoru 
lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů „dle přílohy 
č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.“ [29]. Na pozemku stavby se nacházejí vzrostlé stromy. 
Stromy bezprostředně kolidující ze stavbou budou pokáceny. Stromy vyobrazené ve 
výkresové dokumentaci „Zařízení staveniště“ budou zachovány a zabezpečeny dodavatelem 
stavby tak, aby nedošlo v průběhu provádění díla k jejich mechanickému poškození.  
Po dokončení stavebního díla budou v rámci rekultivačních prací na stavebním pozemku 
vysázeny stromy nové, jako náhrada za stromy pokácené. 
 
k. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné 
postupovat v souladu se „zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci“ [16], především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení 
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příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních 
předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají kvalifikaci, 
dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. Budou používána a zabudována pouze 
ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, 
technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je 
kvalifikovaní pracovníci, při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení 
bezpečnosti pracovníků na staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a 
zajištěn celkový pořádek na staveništi. Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora, 
nebo občanů, ve vztahu k veřejnému prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích 
osob. Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se „zákonem 133/85 Sb.“ [27], o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba po dobu zhotovování díla a 
přejímacího řízení zabezpečit také ochranu díla před poškozením a zcizením v souladu s 
dohodou ve smlouvě o dílo až do dne, kdy odpovědnost za ochranu díla převezme objednatel 
při ukončení přejímacího řízení. 
Dále se v souladu s ustanoveními „zákona č. 309/2006 Sb.“ [16] zřídí funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Samostatný plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi vypracuje vybraný dodavatel stavby v rámci další přípravy 
stavby. 
 
l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, 
z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a 
dočasných objektů ZS. Vzhledem k rozsahu stavebních prací a existenci chodníkových těles u 
přilehlé komunikace se předpokládá osazení provizorní lávky pro pěší v provedení 
umožňujícím pohyb osob s omezenou schopností pohybu apod. 
 
m. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dodavatel stavby provede opatření, formou informačních tabulí, vedoucí k informovanosti 
účastníků silniční dopravy na přilehlé veřejné pozemní komunikaci o probíhání stavebních 
prací a přizpůsobení jízdy povaze situace. 
 
n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 





o. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Rozhodující dílčí termíny realizace díla jsou závislé na rozhodnutí objednatele a průběhu 
správních řízení a řízení o výběru dodavatele dle „zákona 134/2016 Sb. O veřejných 
zakázkách“ [30]. Stavební práce budou děleny na jednotlivé části podle postupu dohodnutém 
s vybraným zhotovitelem. Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný 
harmonogram prací, podle kterého bude určen případný rozsah provizorních opatření k 
zajištění nepřerušení stavební výroby. Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem 
stavby a objednatelem uzavřena dohoda, kde bude stanoven postup a předávání dokladů 
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Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 003 Stavba bytového domu zděnou technologií 
    
Objekt: 
  
SO01 Bytový dům     
  
    
Rozpočet: 001 Nosná konstrukce střešního pláště šikmé střechy 
    
Objednatel: 
    
IČ: 
   
  
     
DIČ: 
   
Zhotovitel:   IČ: 




   
Vypracoval: Jiří Heralt HER0103 
        
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
30 031,93 71 397,12 101 429,05 
PSV   
  
234 577,81 244 672,76 479 250,57 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší náklady 
  
0,00 0,00 0,00 
Ostatní náklady 
  
0,00 0,00 0,00 
Celkem 
  
264 609,74 316 069,88 580 679,62 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 580 679,62 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 87 102,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 0,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
0,38 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
667 782,00 CZK 
  
       
  
  v 
  dne  15.4.2017    
  
 
    
 








                  
 
 


























         
         Rekapitulace dílů 
      
         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
94 Lešení a stavební výtahy HSV 30 031,93 67 527,24 97 559,17 17 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 3 869,88 3 869,88 1 




783 Nátěry PSV 266,83 508,61 775,44 0 
Cena 





Položkový rozpočet  
S: 003 Stavba bytového domu zděnou technologií 
O: SO01 Bytový dům 
R: 001 Nosná konstrukce střešního pláště šikmé střechy 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ Celkem 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       97 559,17 
1 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení m2 755,00000 31,30 23 631,50 
    Položka pořadí 2 : 755.00000   755,00000     
2 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 755,00000 46,41 35 039,55 
    Včetně kotvení lešení. 
    10*(21,5+21,5+16,25+16,25)   755,00000     
3 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 755,00000 32,44 24 492,20 
    Položka pořadí 2 : 755.00000   755,00000     
4 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 101,02400 142,50 14 395,92 
    (4,375+4,44+3,855+2,85)*4,4   68,28800     
    4,4*7,44   32,73600     
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       3 869,88 
5 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 15,11671 256,00 3 869,88 
Díl: 762 Konstrukce tesařské       478 475,13 
6 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 403,86000 160,00 64 617,60 
    h1 : 6,445*24   154,68000     
    h2 : 1,4*28   39,20000     
    h3 : 4,1*16   65,60000     
    g1 : 1,13*18   20,34000     
    g2 : 1,13*4   4,52000     
    f1 : 17,4   17,40000     
    f2 : 5,15   5,15000     
    f3 : 8,1   8,10000     
    f4 : 8,52   8,52000     
    f5 : 4,365*2   8,73000     
    b1 : 2,36*8   18,88000     
    b2 : 0,7   0,70000     
    g3 : 1,98*2   3,96000     
    c : 3,86*8   30,88000     
    d : 4,3*4   17,20000     
7 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 475,96000 214,50 102 093,42 
    j1 : 7,63*31   236,53000     
    j2 : 5,05*3   15,15000     
    j3 : 4,22*1   4,22000     
    j4 : 9,075*1   9,07500     
    j5 : 8,275*2   16,55000     
    j6 : 7,37*2   14,74000     
    j7 : 6,56*1   6,56000     
    j8 : 5,49*1   5,49000     
    j9 : 4,47*1   4,47000     
    j10 : 3,445*1   3,44500     
    j11 : 2,42*1   2,42000     
    j12 : 1,56*1   1,56000     
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    j13 : 5,07*3   15,21000     
    j14 : 4,05*3   12,15000     
    j15 : 3,03*3   9,09000     
    j16 : 2*3   6,00000     
    j17 : 0,98*3   2,94000     
    j18 : 5,95*1   5,95000     
    j19 : 6,83*1   6,83000     
    j21 : 1,075*4   4,30000     
    j22 : 2,15*2   4,30000     
    j23 : 3,21*2   6,42000     
    j24 : 4,3*2   8,60000     
    j25 : 5,37*2   10,74000     
    j26 : 6,445*2   12,89000     
    j27 : 4,24*2   8,48000     
    j28 : 1,82*2   3,64000     
    j29 : 1,5*2   3,00000     
    j30 : 3,58*1   3,58000     
    j31 : 2,71*2   5,42000     
    j32 : 1,8*2   3,60000     
    j33 : 3,88*1   3,88000     
    j34 : 5,06*1   5,06000     
    j35 : 6,23*1   6,23000     
    k1 : 1,86*4   7,44000     
8 762332140R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m 106,28000 232,00 24 656,96 
    j20 : 10,57*4   42,28000     
    e1 : 16,59*2   33,18000     
    e2 : 4,6*1   4,60000     
    e3 : 3,15*1   3,15000     
    e4 : 7,05*1   7,05000     
    e5 : 8,01*2   16,02000     
9 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 34,90000 123,50 4 310,15 
    i1 : 24,6   24,60000     
    i2 : 10,3   10,30000     
10 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 27,03421 1 117,14 30 201,00 
    Položka pořadí 12 : 27.03421   27,03421     
11 762332140R01 Montáž vázaných krovů pravidelných nad 450 cm2 m 48,00000 278,00 13 344,00 
    a : 12*4   48,00000     
12 60511080R Řezivo SM středové tl. 8-32 jakost I, L=4-12 m, 
impregnováno máčením Bochemit QB 
m3 27,03421 7 227,00 195 376,24 
    i1 : 0,08*0,14*24,6   0,27552     
    i2 : 0,08*0,14*10,3   0,11536     
    h1 : 0,08*0,16*6,455*24   1,98298     
    h2 : 0,08*0,16*1,4*28   0,50176     
    h3 : 0,08*0,16*4,1*16   0,83968     
    g1 : 0,12*0,12*1,13*18   0,29290     
    g2 : 0,12*0,12*1,13*4   0,06509     
    f1 : 0,16*0,12*17,4   0,33408     
    f2 : 0,16*0,12*5,15   0,09888     
    f3 : 0,16*0,12*8,1   0,15552     
    f4 : 0,16*0,12*8,52   0,16358     
    f5 : 0,16*0,12*4,365*2   0,16762     
    b1 : 0,14*0,14*2,36*8   0,37005     
    b2 : 0,14*0,14*0,7   0,01372     
    g3 : 0,14*0,14*1,98*2   0,07762     
    c : 0,14*0,16*3,86*8   0,69171     
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    d : 0,14*0,16*4,3*4   0,38528     
    j1 : 0,14*0,18*7,63*31   5,96056     
    j2 : 0,14*0,18*5,05*3   0,38178     
    j3 : 0,14*0,18*4,22   0,10634     
    j4 : 0,14*0,18*9,075   0,22869     
    j5 : 0,14*0,18*8,275*2   0,41706     
    j6 : 0,14*0,18*7,37*2   0,37145     
    j7 : 0,14*0,18*6,56   0,16531     
    j8 : 0,14*0,18*5,49   0,13835     
    j9 : 0,14*0,18*4,47   0,11264     
    j10 : 0,14*0,18*3,445   0,08681     
    j11 : 0,14*0,18*2,42   0,06098     
    j12 : 0,14*0,18*1,56   0,03931     
    j13 : 0,14*0,18*5,07*3   0,38329     
    j14 : 0,14*0,18*4,05*3   0,30618     
    j15 : 0,14*0,18*3,03*3   0,22907     
    j16 : 0,14*0,18*2*3   0,15120     
    j17 : 0,14*0,18*0,98*3   0,07409     
    j18 : 0,14*0,18*5,95   0,14994     
    j19 : 0,14*0,18*6,83   0,17212     
    j21 : 0,14*0,18*1,075*4   0,10836     
    j22 : 0,14*0,18*2,15*2   0,10836     
    j23 : 0,14*0,18*3,21*2   0,16178     
    j24 : 0,14*0,18*4,3*2   0,21672     
    j25 : 0,14*0,18*5,37*2   0,27065     
    j26 : 0,14*0,18*6,445*2   0,32483     
    j27 : 0,14*0,18*4,24*2   0,21370     
    j28 : 0,14*0,18*1,82*2   0,09173     
    j29 : 0,14*0,18*1,5*2   0,07560     
    j30 : 0,14*0,18*3,58   0,09022     
    j31 : 0,14*0,18*2,71*2   0,13658     
    j32 : 0,14*0,18*1,8*2   0,09072     
    j33 : 0,14*0,18*3,88   0,09778     
    j34 : 0,14*0,18*5,06   0,12751     
    j35 : 0,14*0,18*6,23   0,15700     
    k1 : 0,14*0,18*1,86*4   0,18749     
    j20 : 0,14*0,22*10,57*4   1,30222     
    e1 : 0,16*0,22*16,59*2   1,16794     
    e2 : 0,16*0,22*4,6   0,16192     
    e3 : 0,16*0,22*3,15   0,11088     
    e4 : 0,16*0,22*7,05   0,24816     
    e5 : 0,16*0,22*8,01*2   0,56390     
    a : 0,2*0,26*12*4   2,49600     
    prořez : 0,1   2,45766     
              
13 60512502R Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-800 š.17-24 m3 0,50000 4 700,00 2 350,00 
14 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 16,83932 1 233,00 20 762,88 
15 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 16,83932 1 233,00 20 762,88 
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Díl: 783 Nátěry       775,44 
16 783726200R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak m2 7,92960 55,40 439,30 
    zhlaví vodorovných trámů : 0,3*(2*0,08+2*0,14)*2   0,26400     
    0,3*(2*0,16+2*0,12)*6   1,00800     
    0,3*(2*0,16+2*0,22)*6   1,36800     
    3,2*(2*0,08+2*0,16)*2   3,07200     
    1,98*(4*0,14)*2   2,21760     
17 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 7,92960 42,39 336,14 
    včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. 
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